



ประเด็นยุทธศาสตร์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างประสานจัดหาสถานที่ฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเพื่อขอของบประมาณ (เงินประจำงวดที่ 2 ? 3) พิจารณาสถานที่ดำเนินการฝึกอบรม และศึกษาหลักสูตร/วิทยากร การฝึกอบรม		
	ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กำหนดดำเนินโครงการวันที่ 19 ? 25 พฤษภาคม 2566 ณ สถานที่เอกชนจังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ? 3 พิจารณาสถานที่ดำเนินการฝึกอบรม และศึกษาหลักสูตร/วิทยากร การฝึกอบรม		
	ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กำหนดดำเนินโครงการวันที่ 19 ? 25 พฤษภาคม 2566 ณ สถานที่เอกชนจังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเวียนขอรายชื่อหน่วยงาน และส่วนราชการ กำหนดดำเนินโครงการวันที่ 10 - 16 ก.ค. 66 ณ		
	สถานที่เอกชนในต่างจังหวัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติคำสั่ง และประสานวิทยากร กำหนดดำเนินโครงการวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมสิดารีสอร์ท		
	จังหวัดนครนายก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเตรียมเอกสารบรรยายและวัสดุ อุปกรณ์โครงการ		
	กำหนดดำเนินโครงการวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 66 ณ โรงแรมสิดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด		
	เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 815,449 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด		
	เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 1302/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการ		
	ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ ระดับควบคุมสั่งการ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมสิดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยดำเนินการ ฝึกอบรมเสร็จสิ้นตามกำหนด		
	และมีการรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 805,249 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

