



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2677

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ พัดทอง โทร. 3350

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย สถานศึกษา หน่วยงานของราชการ เอกชน ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการและแหล่งงานต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะทำการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชน โดยการใช้ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือ แวนป้าย บริเวณต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรือ สถานที่อื่น ๆ ที่บดบังภูมิทัศน์ หรือทัศนียภาพ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รกรุงรัง และส่งผลกระทบต่อเรื่องความปลอดภัย เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการสัญจรไปมาของประชาชน เป็นอุปสรรคต่อการจราจร รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกิดจากป้ายโฆษณา กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนราชการท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและบังคับการตามกฎหมายกับป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักเทศกิจ โดยส่วนตรวจและบังคับการ ๒ สำนักงานตรวจและบังคับการ จึงได้จัดทำ " โครงการถนนจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย" โดยการประสานความร่วมมือจากสำนักงานเขต เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อกวาดล้างไม่ให้มีผู้ลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายพร้อมทั้งสร้างมาตรฐานในการจัดระเบียบป้ายโฆษณา
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการต่าง ๆ มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๓ เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการสัญจรของประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนน อันเนื่องมาจากการบดบังทัศนวิสัยของป้ายโฆษณา
- ๒.๔ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๓.๑ สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจสอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต
- ๓.๒ สำนักเทศกิจเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพพื้นที่ที่มีสถิติการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดมากที่สุด ๑๐ อันดับแรกของปีงบประมาณ 2565
- ๓.๓ สำนักเทศกิจทดสอบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณา และรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อผู้บริหาร

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกับเจ้าของป้ายตามแนวทาง เจื่อนไข หรือมาตรการจัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะ (สนท.2566)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

2.จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน

3.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน

รายละเอียดดังนี้

1. เดือนตุลาคม 2565

- จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย 1,448 ป้าย

- ประเภทของป้ายผิดกฎหมายที่จัดเก็บมากที่สุด คือ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ

- ผลการดำเนินการ คือ จับ/ปรับ 44 คดี และเปรียบเทียบปรับ 92,300 บาท

- สำนักงานเขตที่พบการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.สะพานสูง 2.ประเวศ 3.บางกะปิ

- สำนักงานเขตที่จับ/ปรับและเปรียบเทียบปรับผู้ติดตั้งป้ายผิดกฎหมายมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.บางกะปิ 2.ลาดกระบัง 3.มีนบุรี

2. เดือนพฤศจิกายน 2565

- จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย 1,281 ป้าย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-ป้ายหมู่บ้านสรรจร 680 ป้าย  
-ป้ายอื่น ๆ 351 ป้าย  
รวม 1,148 ป้าย

รายงานป้ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

เดือน มกราคม 2566

-ป้ายนัการเมือง 141 ป้าย  
-ป้ายบนสะพานลอย 0 ป้าย  
-ป้ายบดบัง 6 ป้าย  
-ป้ายเกาะกลางถนน 0 ป้าย  
-ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
-ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย  
-ป้ายติดตามผนัง 19 ป้าย  
-ป้ายหมู่บ้านสรรจร 599 ป้าย  
-ป้ายอื่น ๆ 422 ป้าย  
รวม 1,187 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 39 ราย เป็นเงิน 99,000 บาท

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

-ป้ายนัการเมือง 0 ป้าย  
-ป้ายบนสะพานลอย 18 ป้าย  
-ป้ายบดบัง 219 ป้าย  
-ป้ายเกาะกลางถนน 31 ป้าย  
-ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
-ป้ายเลียนแบบป้าย 4 ป้าย  
-ป้ายติดตามผนัง 112 ป้าย  
-ป้ายหมู่บ้านสรรจร 544 ป้าย  
-ป้ายอื่น ๆ 448 ป้าย  
รวม 1,364 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 29 ราย จับปรับ 33 ราย เป็นเงิน 109,800 บาท

เดือน มีนาคม 2566(25 มีนาคม 2566)

-ป้ายนัการเมือง 0 ป้าย  
-ป้ายบนสะพานลอย 54 ป้าย  
-ป้ายบดบัง 209 ป้าย  
-ป้ายเกาะกลางถนน 92 ป้าย  
-ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
-ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย  
-ป้ายติดตามผนัง 38 ป้าย  
-ป้ายหมู่บ้านสรรจร 620 ป้าย  
-ป้ายอื่น ๆ 300 ป้าย  
รวม 1,330 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 68 ราย เป็นเงิน 234,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 18/04/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ วันที่ 1-15 เมษายน 2566

เดือน เมษายน 2566 มีผลดำเนินการดังนี้

-ป้ายนัการเมือง 0 ป้าย  
-ป้ายบนสะพานลอย 45 ป้าย  
-ป้ายบดบัง 75 ป้าย  
-ป้ายเกาะกลางถนน 35 ป้าย  
-ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
-ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย  
-ป้ายติดตามผนัง 9 ป้าย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8

-ป้ายหมู่บ้านสรรจร 412 ป้าย  
 -ป้ายอื่น ๆ 150 ป้าย  
 รวม 736 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 32 ราย เป็นเงิน 69,500 บาท  
 -คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565  
 -รายงานการประชุมครั้งที่ 1 สตบ.2 654/2565 ลว. 25 พ.ย. 2565  
 -รายงานผู้บริหารสำนักเป็นรายเดือนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/04/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2566

เดือน เมษายน 2566 มีผลดำเนินการดังนี้

-ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย  
 -ป้ายบนสะพานลอย 45 ป้าย  
 -ป้ายบดบัง 75 ป้าย  
 -ป้ายเกาะกลางถนน 35 ป้าย  
 -ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
 -ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย  
 -ป้ายติดตามผนัง 9 ป้าย  
 -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 412 ป้าย  
 -ป้ายอื่น ๆ 150 ป้าย  
 รวม 736 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 32 ราย เป็นเงิน 69,500 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 03/05/2566 : รายงานป้ายโฆษณาของวันที่ 15-30 เมษายน 2566

มีผลดำเนินการดังนี้

-ป้ายน้การเมือง 9 ป้าย  
 -ป้ายบนสะพานลอย 0 ป้าย  
 -ป้ายบดบัง 9 ป้าย  
 -ป้ายเกาะกลางถนน 0 ป้าย  
 -ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
 -ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย  
 -ป้ายติดตามผนัง 6 ป้าย  
 -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 768 ป้าย  
 -ป้ายอื่น ๆ 666 ป้าย  
 รวม 1,458 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 40 ราย เป็นเงิน 81,300 บาท  
 -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 15 ราย เป็นเงิน 25,100 บาท  
 -คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565  
 -รายงานการประชุมครั้งที่ 1 สตบ.2 654/2565 ลว. 25 พ.ย. 2565  
 -รายงานผู้บริหารสำนักเป็นรายเดือนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 19/05/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2566

-ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย  
 -ป้ายบนสะพานลอย 39 ป้าย  
 -ป้ายบดบัง 110 ป้าย  
 -ป้ายเกาะกลางถนน 76 ป้าย  
 -ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
 -ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย  
 -ป้ายติดตามผนัง 21 ป้าย  
 -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 432 ป้าย  
 -ป้ายอื่น ๆ 77 ป้าย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รวม <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 755 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 31 ราย เป็นเงิน 111,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: 02/06/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤษภาคม 2566</p> <p>วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 มีผลดำเนินการดังนี้</p> <p>-ป้ายน้กการเมือง 3,332 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบนสะพานลอย <input type="text"/> 59 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบดบัง <input type="text"/> 151 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเกาะกลางถนน 109 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายอวยพร <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเลียนแบบป้าย <input type="text"/> 3 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายติดตามผนัง 48 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายหมู่บ้านสรรจร 465 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายอื่น ๆ <input type="text"/> <input type="text"/> 240 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>รวม <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4,407 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 42 ราย เป็นเงิน 111,500 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: 20/06/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566</p> <p>-ป้ายน้กการเมือง <input type="text"/> 1 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบนสะพานลอย <input type="text"/> 103 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบดบัง <input type="text"/> <input type="text"/> 157 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเกาะกลางถนน <input type="text"/> 184 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายอวยพร <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเลียนแบบป้าย <input type="text"/> 9 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายติดตามผนัง <input type="text"/> 31 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายหมู่บ้านสรรจร <input type="text"/> 554 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายอื่น ๆ <input type="text"/> <input type="text"/> 157 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>รวม <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1,196 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 34 ราย เป็นเงิน 128,500 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่13 :: 10/07/2566 : รายงานป้ายโฆษณา วันที่ 15-30 มิ.ย.2566 มีผลดำเนินการดังนี้</p> <p>-ป้ายน้กการเมือง <input type="text"/> 0 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบนสะพานลอย <input type="text"/> 70 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบดบัง <input type="text"/> <input type="text"/> 165 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเกาะกลางถนน <input type="text"/> 112 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายอวยพร <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเลียนแบบป้าย <input type="text"/> 2 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายติดตามผนัง <input type="text"/> 74 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายหมู่บ้านสรรจร <input type="text"/> 493 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายอื่น ๆ <input type="text"/> <input type="text"/> 244 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>รวม <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1,160 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่14 :: 24/07/2566 :</p> <p>รายงานป้ายโฆษณาของวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2566</p> <p>-ป้ายน้กการเมือง <input type="text"/> 0 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบนสะพานลอย <input type="text"/> 57 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายบดบัง <input type="text"/> 135 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเกาะกลางถนน <input type="text"/> 95 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายอวยพร <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายเลียนแบบป้าย <input type="text"/> 6 <input type="text"/> ป้าย</p> <p>-ป้ายติดตามผนัง <input type="text"/> 14 <input type="text"/> ป้าย</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่15	<p>-ป้ายหมู่บ้านสรรจร 499 ป้าย -ป้ายอื่น ๆ 196 ป้าย รวม 1,002 ป้าย -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 27 ราย เป็นเงิน 90,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p> <p>รายงานป้ายโฆษณาของวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2566 -ป้ายนักรการเมือง 1 ป้าย -ป้ายบนสะพานลอย 21 ป้าย -ป้ายบดบัง 45 ป้าย -ป้ายเกาะกลางถนน 8 ป้าย -ป้ายอวยพร 0 ป้าย -ป้ายเลียนแบบป้าย 1 ป้าย -ป้ายติดตามผนัง 105 ป้าย -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 160 ป้าย -ป้ายอื่น ๆ 214 ป้าย รวม 555 ป้าย -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 39 ราย เป็นเงิน 120,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	<p>รายงานป้ายโฆษณาของ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2566 มีผลดำเนินการดังนี้ -ป้ายนักรการเมือง 0 ป้าย -ป้ายบนสะพานลอย 10 ป้าย -ป้ายบดบัง 82 ป้าย -ป้ายเกาะกลางถนน 35 ป้าย -ป้ายอวยพร 0 ป้าย -ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย -ป้ายติดตามผนัง 24 ป้าย -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 259 ป้าย -ป้ายอื่น ๆ 173 ป้าย รวม 583 ป้าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	<p>รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ วันที่ 16-31 สิงหาคม 2566 -ป้ายนักรการเมือง 0 ป้าย -ป้ายบนสะพานลอย 7 ป้าย -ป้ายบดบัง 60 ป้าย -ป้ายเกาะกลางถนน 36 ป้าย -ป้ายอวยพร 0 ป้าย -ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย -ป้ายติดตามผนัง 31 ป้าย -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 276 ป้าย -ป้ายอื่น ๆ 148 ป้าย รวม 558 ป้าย -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 21 ราย เป็นเงิน 72,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	<p>รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ วันที่ 1-15 กันยายน 2566 -ป้ายนักรการเมือง 0 ป้าย -ป้ายบนสะพานลอย 10 ป้าย -ป้ายบดบัง 56 ป้าย -ป้ายเกาะกลางถนน 32 ป้าย -ป้ายอวยพร 0 ป้าย</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>- บ้ายเปลี่ยนแบบป้าย □0□ป้าย          - บ้ายติดตามผนัง □62□ป้าย          - บ้ายหมู่บ้านสรรจร □378□ป้าย          - บ้ายอื่น ๆ □□98□ป้าย          รวม □□□636□ป้าย          - แจงความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 60 ราย เป็นเงิน 198,500 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 19 :: รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2566          - บายนักการเมือง □0□ป้าย          - บายบนสะพานลอย □1□ป้าย          - บายบดบัง □□24□ป้าย          - บายเกาะกลางถนน □13□ป้าย          - บายอวยพร □□0□ป้าย          - บ้ายเปลี่ยนแบบป้าย □0□ป้าย          - บ้ายติดตามผนัง □22□ป้าย          - บ้ายหมู่บ้านสรรจร □158□ป้าย          - บ้ายอื่น ๆ □□54□ป้าย          รวม □□□272□ป้าย          - แจงความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 27 ราย เป็นเงิน 103,000 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 20 :: 26/09/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2566 □□          - บายนักการเมือง □0□ป้าย          - บายบนสะพานลอย □11□ป้าย          - บายบดบัง □80□ป้าย          - บายเกาะกลางถนน □45□ป้าย          - บายอวยพร □0□ป้าย          - บ้ายเปลี่ยนแบบป้าย □0□ป้าย          - บ้ายติดตามผนัง □84□ป้าย          - บ้ายหมู่บ้านสรรจร □536□ป้าย          - บ้ายอื่น ๆ □152□ป้าย          รวม □908□ป้าย          แจงความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 87 ราย เป็นเงิน 301,500 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย (สำนักเทศกิจ)	
รหัสโครงการ... : 15000000-2677	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ พัดทอง โทร. 3350	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย สถานศึกษา หน่วยงานของราชการ เอกชน ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการและแหล่งงานต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะทำการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชน โดยการใช้จ่ายโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือ แวนป้าย บริเวณต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรือ สถานที่อื่น ๆ ที่บดบังภูมิทัศน์ หรือทัศนียภาพ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รกรุงรัง และส่งผลกระทบต่อเรื่องความปลอดภัย

เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการสัญจรไปมาของประชาชน เป็นอุปสรรคต่อการจราจร รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกิดจากป้ายโฆษณา กรุงเทพมหานครในฐานะส่วนราชการท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ดังนั้น





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและบังคับการตามกฎหมายกับป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักเทศกิจ โดยส่วนตรวจและบังคับการ ๒ สำนักงานตรวจและบังคับการ จึงได้จัดทำ "โครงการถนนจัดระเบียบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย" โดยการประสานความร่วมมือจากสำนักงานเขต เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อกวาดค้นไม่ให้มีผู้ลักลอบติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายพร้อมทั้งสร้างมาตรฐานในการจัดระเบียบป้ายโฆษณา
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการต่าง ๆ มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๓ เพื่อเป็นการลดปัญหาตาด่านการสัญจรของประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนน อันเนื่องมาจากการบดบังทัศนวิสัยของป้ายโฆษณา
- ๒.๔ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๓.๑ สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจสอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต
- ๓.๒ สำนักเทศกิจเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพพื้นที่ที่มีสถิติการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดมากที่สุด ๑๐ อันดับแรกของปีงบประมาณ 2565
- ๓.๓ สำนักเทศกิจทดสอบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณา และรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อผู้บริหาร

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกับเจ้าของป้ายตามแนวทาง เจื่อนโซ หรือมาตรการจัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะ (สนท.2566)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

- 2.จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน
- 3.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน

รายละเอียดดังนี้

1. เดือนตุลาคม 2565

- จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย 1,448 ป้าย
- ประเภทของป้ายผิดกฎหมายที่จัดเก็บมากที่สุด คือ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ
- ผลการดำเนินการ คือ จับ/ปรับ 44 คดี และเปรียบเทียบปรับ 92,300 บาท
- สำนักงานเขตที่พบการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.สะพานสูง 2.ประเวศ 3.บางกะปิ
- สำนักงานเขตที่จับ/ปรับและเปรียบเทียบปรับผู้ติดตั้งป้ายผิดกฎหมายมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.บางกะปิ 2.ลาดกระบัง 3.มีนบุรี

2. เดือนพฤศจิกายน 2565

- จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย 1,281 ป้าย
- ประเภทของป้ายผิดกฎหมายที่จัดเก็บมากที่สุด คือ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ
- ผลการดำเนินการ คือ จับ/ปรับ 42 คดี และเปรียบเทียบปรับ 101,000 บาท
- สำนักงานเขตที่พบการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.ประเวศ 2.สะพานสูง 3.บางแค
- สำนักงานเขตที่จับ/ปรับและเปรียบเทียบปรับผู้ติดตั้งป้ายผิดกฎหมายมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.บางกะปิ 2.ลาดกระบัง 3.มีนบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 04/01/2566 :

๑. หนังสือสำนักเทศกิจ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๔๐๔/๑๖๗๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ให้สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับป้ายผิดกฎหมายให้สำนักเทศกิจภายใน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เพื่อรวบรวมรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. สำนักเทศกิจได้รวบรวมผลการดำเนินการกับป้ายผิดกฎหมายของทุกสำนักงานเขตในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(เอกสารหมายเลข ๔) ดังนี้

- ๒.๑ ป้ายนักรเมือง  จำนวน ๗๒  ป้าย
- ๒.๒ ป้ายที่ติดตั้งบนสะพานลอย  จำนวน  ป้าย
- ๒.๓ ป้ายบดบังทัศนวิสัยการสัญจร  จำนวน  ๑๑  ป้าย
- ๒.๔ ป้ายเกาะกลางถนน  จำนวน  -  ป้าย
- ๒.๕ ป้ายเลียนแบบป้าย กทม.  จำนวน  -  ป้าย
- ๒.๖ ป้ายที่ติดตามผนังกำแพงรั้ว  จำนวน  ๑๔  ป้าย
- ๒.๗ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ  จำนวน ๖๘๐  ป้าย







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ป้ายบดบัง □□9□ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน □0□ป้าย
- ป้ายอวยพร □□0□ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย □0□ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง □6□ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร □768□ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ □□666□ป้าย
- รวม □□□1,458□ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 40 ราย เป็นเงิน 81,300 บาท  
 -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 15 ราย เป็นเงิน 25,100 บาท  
 -คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565  
 -รายงานการประชุมครั้งที่ 1 สตบ.2 654/2565 ลว. 25 พ.ย. 2565  
 -รายงานผู้บริหารสำนักเป็นรายเดือนแล้ว

เดือน พฤศจิกายน 2565

- ป้ายน้กการเมือง □6□ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย □3□ป้าย
- ป้ายบดบัง □□9□ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน □0□ป้าย
- ป้ายอวยพร □□0□ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย □0□ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง □8□ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร □744□ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ □□511□ป้าย
- รวม □□□1,281□ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 42 ราย เป็นเงิน 101,000 บาท

เดือน ธันวาคม 2565

- ป้ายน้กการเมือง □72□ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย □0□ป้าย
- ป้ายบดบัง □ 11□ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน □0□ป้าย
- ป้ายอวยพร □□0□ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย □0□ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง □34□ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร □680□ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ □□351□ป้าย
- รวม □□□1,148□ป้าย

รายงานป้ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

เดือน มกราคม 2566

- ป้ายน้กการเมือง □141□ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย □0□ป้าย
- ป้ายบดบัง □□6□ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน □0□ป้าย
- ป้ายอวยพร □□0□ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย □0□ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง □19□ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร □599□ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ □□422□ป้าย
- รวม □□□1,187□ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 39 ราย เป็นเงิน 99,000 บาท

เดือน กุมภาพันธ์ 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 18 ป้าย
- ป้ายบดบัง  219 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 31 ป้าย
- ป้ายอวยพร  0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 4 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 112 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 544 ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ  448 ป้าย
- รวม   1,364 ป้าย

- แจ้งความดำเนินคดี 29 ราย จับปรับ 33 ราย เป็นเงิน 109,800 บาท

เดือน มีนาคม 2566(25 มีนาคม 2566)

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 54 ป้าย
- ป้ายบดบัง  209 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 92 ป้าย
- ป้ายอวยพร  0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 38 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 620 ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ  300 ป้าย
- รวม   1,330 ป้าย

- แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 68 ราย เป็นเงิน 234,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 18/04/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2566

เดือน เมษายน 2566 มีผลดำเนินการดังนี้

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 45 ป้าย
- ป้ายบดบัง  75 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 35 ป้าย
- ป้ายอวยพร  0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 9 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 412 ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ  150 ป้าย
- รวม   736 ป้าย

- แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 32 ราย เป็นเงิน 69,500 บาท

- คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565

- รายงานการประชุมครั้งที่ 1 สตบ.2 654/2565 ลว. 25 พ.ย. 2565

- รายงานผู้บริหารสำนักเป็นรายเดือนแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 28/04/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2566

เดือน เมษายน 2566 มีผลดำเนินการดังนี้

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 45 ป้าย
- ป้ายบดบัง  75 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 35 ป้าย
- ป้ายอวยพร  0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 9 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 412 ป้าย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>-ป้ายอื่น ๆ <input type="checkbox"/> 150 ป้าย          รวม<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>736 <input type="checkbox"/>ป้าย          -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 32 ราย เป็นเงิน 69,500 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>มีผลดำเนินการดังนี้          -ป้ายนักรการเมือง <input type="checkbox"/>9<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายบนสะพานลอย<input type="checkbox"/>0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายบดบัง<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>9<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายเกาะกลางถนน<input type="checkbox"/>0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายอวยพร<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายเลียนแบบป้าย<input type="checkbox"/>0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายติดตามผนัง<input type="checkbox"/>6<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายหมู่บ้านสรรจร<input type="checkbox"/>768<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายอื่น ๆ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>666<input type="checkbox"/>ป้าย          รวม<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>1,458<input type="checkbox"/>ป้าย          -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 40 ราย เป็นเงิน 81,300 บาท          -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 15 ราย เป็นเงิน 25,100 บาท          -คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565          -รายงานการประชุมครั้งที่ 1 สตบ.2 654/2565 ลว. 25 พ.ย. 2565          -รายงานผู้บริหารสำนักเป็นรายเดือนแล้ว          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 มีผลดำเนินการดังนี้          -ป้ายนักรการเมือง <input type="checkbox"/>0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายบนสะพานลอย<input type="checkbox"/>39<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายบดบัง<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>110<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายเกาะกลางถนน<input type="checkbox"/>76<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายอวยพร<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายเลียนแบบป้าย<input type="checkbox"/>0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายติดตามผนัง<input type="checkbox"/>21<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายหมู่บ้านสรรจร<input type="checkbox"/>432<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายอื่น ๆ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>77<input type="checkbox"/>ป้าย          รวม<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>755<input type="checkbox"/>ป้าย          -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 31 ราย เป็นเงิน 111,000 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566          -ป้ายนักรการเมือง 3,332<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายบนสะพานลอย<input type="checkbox"/>59<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายบดบัง<input type="checkbox"/> 151<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายเกาะกลางถนน 109<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายอวยพร<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 0<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายเลียนแบบป้าย<input type="checkbox"/> 3<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายติดตามผนัง 48<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 465<input type="checkbox"/>ป้าย          -ป้ายอื่น ๆ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 240 <input type="checkbox"/>ป้าย          รวม<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 4,407<input type="checkbox"/>ป้าย          -แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 42 ราย เป็นเงิน 111,500 บาท          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- บัณฑิตการเมือง 1  บัณฑิต
- บัณฑิตสหภาพลอย 103  บัณฑิต
- บัณฑิตบังคับ 157  บัณฑิต
- บัณฑิตเกาะกลางถนน 184  บัณฑิต
- บัณฑิตอวยพร 0  บัณฑิต
- บัณฑิตเลียนแบบ 9  บัณฑิต
- บัณฑิตติดตามผนัง 31  บัณฑิต
- บัณฑิตหมู่บ้านสรรจร 554  บัณฑิต
- บัณฑิตอื่น ๆ 157  บัณฑิต
- รวม 1,196  บัณฑิต

- แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 34 ราย เป็นเงิน 128,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  
:: 10/07/2566 : รายงานป้ายโฆษณา วันที่ 15-30 มิ.ย.2566 มีผลดำเนินการดังนี้

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13

- บัณฑิตการเมือง 0  บัณฑิต
- บัณฑิตสหภาพลอย 70  บัณฑิต
- บัณฑิตบังคับ 165  บัณฑิต
- บัณฑิตเกาะกลางถนน 112  บัณฑิต
- บัณฑิตอวยพร 0  บัณฑิต
- บัณฑิตเลียนแบบ 2  บัณฑิต
- บัณฑิตติดตามผนัง 74  บัณฑิต
- บัณฑิตหมู่บ้านสรรจร 493  บัณฑิต
- บัณฑิตอื่น ๆ 244  บัณฑิต
- รวม 1,160  บัณฑิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14

รายงานป้ายโฆษณาของวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2566

- บัณฑิตการเมือง 0  บัณฑิต
- บัณฑิตสหภาพลอย 57  บัณฑิต
- บัณฑิตบังคับ 135  บัณฑิต
- บัณฑิตเกาะกลางถนน 95  บัณฑิต
- บัณฑิตอวยพร 0  บัณฑิต
- บัณฑิตเลียนแบบ 6  บัณฑิต
- บัณฑิตติดตามผนัง 14  บัณฑิต
- บัณฑิตหมู่บ้านสรรจร 499  บัณฑิต
- บัณฑิตอื่น ๆ 196  บัณฑิต
- รวม 1,002  บัณฑิต

- แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 27 ราย เป็นเงิน 90,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 15

รายงานป้ายโฆษณาของวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2566

- บัณฑิตการเมือง 1  บัณฑิต
- บัณฑิตสหภาพลอย 21  บัณฑิต
- บัณฑิตบังคับ 45  บัณฑิต
- บัณฑิตเกาะกลางถนน 8  บัณฑิต
- บัณฑิตอวยพร 0  บัณฑิต
- บัณฑิตเลียนแบบ 1  บัณฑิต
- บัณฑิตติดตามผนัง 105  บัณฑิต
- บัณฑิตหมู่บ้านสรรจร 160  บัณฑิต
- บัณฑิตอื่น ๆ 214  บัณฑิต
- รวม 555  บัณฑิต

- แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 39 ราย เป็นเงิน 120,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 23/08/2566 :

รายงานป้ายโฆษณาของ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2566 มีผลดำเนินการดังนี้

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 10 ป้าย
- ป้ายบดบัง 82 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 35 ป้าย
- ป้ายอวยพร 0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 24 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 259 ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ 173 ป้าย
- รวม 583 ป้าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 05/09/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ วันที่ 16-31 สิงหาคม 2566

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 7 ป้าย
- ป้ายบดบัง 60 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 36 ป้าย
- ป้ายอวยพร 0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 31 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 276 ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ 148 ป้าย
- รวม 558 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 21 ราย เป็นเงิน 72,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 18/09/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ วันที่ 1-15 กันยายน 2566

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 10 ป้าย
- ป้ายบดบัง 56 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 32 ป้าย
- ป้ายอวยพร 0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 62 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 378 ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ 98 ป้าย
- รวม 636 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 60 ราย เป็นเงิน 198,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ วันที่ 16-22 กันยายน 2566

- ป้ายน้การเมือง 0 ป้าย
- ป้ายบนสะพานลอย 1 ป้าย
- ป้ายบดบัง 24 ป้าย
- ป้ายเกาะกลางถนน 13 ป้าย
- ป้ายอวยพร 0 ป้าย
- ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย
- ป้ายติดตามผนัง 22 ป้าย
- ป้ายหมู่บ้านสรรจร 158 ป้าย
- ป้ายอื่น ๆ 54 ป้าย
- รวม 272 ป้าย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 20

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 27 ราย เป็นเงิน 103,000 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/09/2566 : รายงานป้ายโฆษณาตั้งแต่ วันที่ 1-22 กันยายน 2566

-ป้ายนักรการเมือง 0 ป้าย  
 -ป้ายบนสะพานลอย 11 ป้าย  
 -ป้ายบดบัง 80 ป้าย  
 -ป้ายเกาะกลางถนน 45 ป้าย  
 -ป้ายอวยพร 0 ป้าย  
 -ป้ายเลียนแบบป้าย 0 ป้าย  
 -ป้ายติดตามผนัง 84 ป้าย  
 -ป้ายหมู่บ้านสรรจร 536 ป้าย  
 -ป้ายอื่น ๆ 152 ป้าย  
 รวม 908 ป้าย

-แจ้งความดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 87 ราย เป็นเงิน 301,500 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

