



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ พัดทอง โทร. 3350

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

กำหนดให้หน่วยงานราชการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยอาจจะแบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

1. การให้ความรู้ ให้ข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอันดับแรกที่มีความ

สำคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งแรกที่ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ

วิธีการให้ความรู้สามารถกระทำได้โดยจัดการประชุม หรือการจัดอบรม หรือการจัดกิจกรรม

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือเสนอแนะ

ทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ

4. ความร่วมมือ เป็นการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตัดสินใจ หรือดำเนิน

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่กำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อจัดระเบียบเมือง ดังนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์

ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ ไม่จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) ระหว่างกรุงเทพมหานคร

กับภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาคประชาชน จำนวนอย่างน้อย สำนักงานเขตละ 1 เครือข่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เครือข่ายภาคประชาชน เช่น วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรืออาสาสมัคร หรือ

3.2 เครือข่ายนักเรียน/นักศึกษา เช่น นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือ

3.3 เครือข่ายภาครัฐ เช่น หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

3.4 สำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการทอแบบสอบถาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (วินจักรยานยนต์รับจ้าง) (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

2.จัดทำแผนการตรวจจตุฯ และคำสั่งมอบหมายงาน

3.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน

4. ยอดสมาชิก 78 ราย (ยังไม่มีสมาชิกเพิ่มเติม)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 05/01/2566 : 1.เป็นโครงการใหม่และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องดำเนินการ

2.โครงการสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) มิติเดินทางดี : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ

บริหารจัดการดี : รณรงค์สิทธิและระเบียบพลเมืองในเรื่อง จราจร ความสะอาด คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 ? 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อย 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/02/2566 :: 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ</p> <p>2.จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน</p> <p>3.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน</p> <p>4. ยอดสมาชิก 250 คน</p>		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/03/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66</p> <p>-มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม</p> <p>-เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน</p> <p>เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน</p> <p>เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน</p> <p>เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน</p> <p>เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/04/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66</p> <p>-มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม</p> <p>-เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน</p> <p>เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน</p> <p>เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน</p> <p>เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน</p> <p>เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน</p> <p>เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66</p> <p>-มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม</p> <p>-เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน</p> <p>เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน</p> <p>เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน</p> <p>เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน</p> <p>เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน</p> <p>เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน</p> <p>เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - พฤษภาคม 66</p> <p>-มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565</p> <p>-รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม</p> <p>-เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน</p>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 20/06/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - พฤษภาคม 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 10/07/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 24/07/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน</p>		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน</p>			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 07/08/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66

-มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
 -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน

เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/08/2566 :

ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66
 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
 -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน

เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 1-15 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 05/09/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66

-มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
- มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
- รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
- เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน

เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 1-15 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 16-31 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 245 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14

- มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
- ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
- มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
- รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
- เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน

เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 1-15 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 16-31 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 245 คน
 เดือนกันยายน 1-15 กันยายน 2566 มีสมาชิก 245 คน

ผลการดำเนินการของเครือข่ายผู้ขับขีรถจักรยานยนต์รับจ้าง 50 เขต

เดือนตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566

- แจ้งการขับขีบนทางเท้า จำนวนทั้งหมด 733 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 178 ราย จำนวนจับปรับทั้งหมด 535 ราย
- แจ้งการจัดระเบียบเมืองด้านอื่น ๆ จำนวนทั้งหมด 150 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15

- 26/09/2566 : 1. มีสมาชิกเครือข่าย จำนวน 245 คน
- 2. ผลการดำเนินการของเครือข่ายผู้ขับขีรถจักรยานยนต์รับจ้าง 50 เขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
- 2.1 แจ้งการขับขีบนทางเท้า จำนวนทั้งหมด 733 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 178 ราย จำนวนจับปรับทั้งหมด 535 ราย
- 2.2 แจ้งการจัดระเบียบเมืองด้านอื่น ๆ จำนวนทั้งหมด 150 เรื่อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง(รณรงค์ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า)
- 3.1 ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ช่วยกวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
- 3.2 บทลงโทษหรือค่าปรับยังไม่เหมาะสม อยากให้เพิ่มโทษแก่ผู้กระทำผิด
- 3.3 บทลงโทษหรือค่าปรับสูงเกินไป อยากให้ลดค่าปรับขั้นต่ำ
- 3.4 ต้องการให้เจ้าหน้าที่กวดขันตามบริเวณที่มีการสร้างรถไฟฟ้าในเวลาเร่งด่วน
- 3.5 ต้องการให้เจ้าหน้าที่รักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
- 3.6 ขอให้กรุงเทพมหานครรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยรัตน์ พัดทอง โทร. 3350

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

กำหนดให้หน่วยงานราชการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยอาจจะแบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

1. การให้ความรู้ ให้ข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอันดับแรกที่มีความ

สำคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งแรกที่ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ

วิธีการให้ความรู้สามารถกระทำได้โดยจัดการประชุม หรือการจัดอบรม หรือการจัดกิจกรรม

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือเสนอแนะ

ทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ

4. ความร่วมมือ เป็นการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตัดสินใจ หรือดำเนิน

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่กำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อจัดระเบียบเมือง ดังนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์

ไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดระเบียบเมือง (รณรงค์ ไม่จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า) ระหว่างกรุงเทพมหานคร

กับภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาคประชาชน จำนวนอย่างน้อย สำนักงานเขตละ 1 เครือข่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เครือข่ายภาคประชาชน เช่น วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรืออาสาสมัคร หรือ

3.2 เครือข่ายนักเรียน/นักศึกษา เช่น นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือ

3.3 เครือข่ายภาครัฐ เช่น หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

3.4 สำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการทอแบบสอบถาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (วินจักรยานยนต์รับจ้าง) (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>2.จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน 3.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน 4. ยอดสมาชิก 78 ราย (ยังไม่มีสมาชิกเพิ่มเติม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 05/01/2566 : 1.เป็นโครงการใหม่และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องดำเนินการ</p>	
รายงานครั้งที่3	<p>2.โครงการสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) มิติเดินทางดี : ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ บริหารจัดการดี : รณรงค์สิทธิและระเบียบพลเมืองในเรื่อง จราจร ความสะอาด คอรัปชั่น ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 ? 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ย่อย 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/02/2566 : 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ</p>	
รายงานครั้งที่4	<p>2.จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน 3.จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน 4. ยอดสมาชิก 250 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/03/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน</p>	
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/04/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน</p>	
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน</p>	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - พฤษภาคม 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 20/06/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - พฤษภาคม 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 10/07/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/07/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66
 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
 -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน

เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 07/08/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66
 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
 -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน

เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 23/08/2566 :
 ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66
 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
 -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน

เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 1-15 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 05/09/2566 : ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66
 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
 -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน
 เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 1-15 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 16-31 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 245 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: ผลดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 65 - กุมภาพันธ์ 66
 -มีแผนการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -ขออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือเลขที่ กกพ.627/2565 ลว.10 พ.ย.2565
 -มีการประชาสัมพันธ์ตามหนังสือเลขที่ คำสั่งที่ 32/2565 ลว.1 พ.ย.2565
 -รวมผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินกิจกรรม
 -เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลประจำเดือน
 เดือนตุลาคม 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนพฤศจิกายน 65 มีสมาชิก 18 คน
 เดือนธันวาคม 65 มีสมาชิก 80 คน
 เดือนมกราคม 66 มีสมาชิก 86 คน
 เดือนกุมภาพันธ์ 66 มีสมาชิก 90 คน
 เดือนมีนาคม - 15 เมษายน 66 มีสมาชิก 166 คน
 เดือนพฤษภาคม 1-15 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 240 คน
 เดือนพฤษภาคม 16-31 พฤษภาคม 66 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 1-15 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนมิถุนายน 16-30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิก 242 คน
 เดือนกรกฎาคม 1 -15 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนกรกฎาคม 16 - 31 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 1-15 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 244 คน
 เดือนสิงหาคม 16-31 สิงหาคม 2566 มีสมาชิก 245 คน
 เดือนกันยายน 1-15 กันยายน 2566 มีสมาชิก 245 คน
 ผลการดำเนินการของเครือข่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 50 เขต



