



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงทัศนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2684	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวรรณ เกิดกัน โทร. 3365 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานครมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงดึงดูดประชาชนจำนวนมากอพยพหลังไหลเข้าสู่เมืองกรุงเทพมหานครเพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพเนื่องจากมีกิจการและธุรกิจมากมายที่สามารถรองรับแรงงานได้เป็นจำนวนมากพร้อมอัตราค่าจ้างที่สูง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของสถานศึกษาและนันทนาการขนาดใหญ่ของประเทศด้วย ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราความหนาแน่นของประชากรสูงมาก

จึงส่งผลให้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาด้านแหล่งที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านความปลอดภัย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน ซึ่งหนึ่งในแหล่งที่คนกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมปัญหาเหล่านี้ คือ คลองและบริเวณริมคลองต่าง ๆ ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครที่มีการเปลี่ยนแปลงผืนน้ำอยู่อาศัยและการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ทำให้มีปัญหามากมายหลายอย่าง เช่น ขยะสิ่งปฏิกูล พื้นที่กร้าง บ้านเก่าชำรุดไม่มีผู้อาศัย ความไร้ระเบียบของทางสัญจรริมคลอง เป็นต้น

กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

จึงควรหาแนวทางวิธีการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบริเวณคลองและริมคลอง เพื่อจัดและลดปัญหา รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความไร้ระเบียบของเมืองและเกิดเหตุอันตรายกับประชาชน โดยดำเนินการด้วยการตรวจตรา ดูแล เผ่าระวัง การเข้ามาตรวจตราและบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของเทศกิจ

รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่คลองและริมคลอง ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณคลองและริมคลองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย และประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต รวมทั้งในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมและเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อดูแล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ
- 2.2 เพื่อดูแล ตรวจตราและดูแลด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่สัญจรและอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ
- 2.3 เพื่อจัดการพื้นที่บริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสะอาดตา สวยงาม รวมทั้งลดและป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย/อาชญากรรมกับประชาชน (ภายใต้หน้าที่และอำนาจของสำนักเทศกิจ) อย่างยั่งยืน
- 2.4 สร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานและพัฒนาพื้นที่ระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจตรา ดูแล และจัดการบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือของคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 39 คลอง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงาม และประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของคลองที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจและจัดระเบียบคลองที่กำหนด (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : 1.จัดทำหนังสือแจ้งสนข.ดำเนินการตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักอย่างต่อเนื่องตามหนังสือ ที่ กท 1403/4348 ลว. 3 พ.ย. 65
- 2.ขออนุมัติโครงการตรวจตราคลองสายหลักฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สดบ.(3) 1300/2565 ลว. 20 ธ.ค. 65
- 3.จัดทำคำสั่งสำนักงานตรวจและบังคับการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเทคนิคดำเนินการตรวจตราคลองสายหลักตามคำสั่งสำนักงานตรวจและบังคับการ
ที่ 40/2565 ลว.21 ธ.ค. 65

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/01/2566 : 1. รวบรวมรายงานของ 50 สนข. เพื่อสรุปรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.ประจำเดือนธันวาคม 2566
ตามหนังสือ ที่ กท 14036/5048 ลว. 28 ธ.ค. 66

รายงานครั้งที่3 :: 2. มีหนังสือ ที่ กท 1403/273 ลว. 20 ม.ค. 66 ขอให้
สนข.ตรวจตราและจัดระเบียบคลองสายหลักตามโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 22/02/2566 : 1. รวบรวมรายงานการตรวจตราคลองสายหลักของ 50 สนข.เพื่อรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.ตามหนังสือ ที่ กท
1403/344 ลว. 26 ม.ค. 66
2. มีหนังสือแจ้ง 50 สนข.ให้ตรวจตราและจัดระเบียบคลองสายหลักตามโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท
1403/543 ลว. 7 ก.พ. 66
3. มีหนังสือ ที่ กท 1403/606 ลว. 10 ก.พ. 66

ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการตรวจคลองเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักแก่

สนข.บางแค, พระโขนง และวังทองหลาง

4. รายงานผลตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงทัศนในพื้นที่ กทม. พ.ศ. 2566

(ผลงานเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 1)

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/03/2566 : 1. รวบรวมรายงานการตรวจตราคลองสายหลักของ 50 สนข.เพื่อรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.
2. มีหนังสือให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการตรวจคลองเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักแก่
สนข.ป

3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงทัศนในพื้นที่ กทม.

พ.ศ. 2566 (ผลงานเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 2)

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/04/2566 : รวบรวมรายงานการตรวจคลองของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมีนาคม 2565
พร้อมนำเรียนผู้บริหารสำนักเทคนิคและปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/05/2566 : 1.อยู่ระหว่างประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการ ครั้งที่ 1
2.รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2566
พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท
1403/3885 ลว. 29 พ.ค. 2566

3.สรุปผลการดำเนินการเชิงคุณภาพและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานพร้อมรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร(ผล
งานเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2)

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/06/2566 : รวบรวมรายงานการตรวจคลองของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2565 พร้อมนำเรียนผู้บริหารสำนักเทคนิค

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/07/2566 : 1.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการสายหลักฯ (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2565 - 31 มีนาคม 2566) เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 1403/5038 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2566

2.รวบรวมรายงานการตรวจตราคลองตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักฯ ของสำนักงานเขต 50 เขต

ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/08/2566 : 1. รวบรวมรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของ 50 สำนักงานเขต
พร้อมสรุปผลเพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหาร กทม.

2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/09/2566 : 1.รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2566
พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทคนิคและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 ตามหนังสือ ที่ กท 1403/6382 ลว.

15 กันยายน 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

