



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2686

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวรรณ เกิดกัน โทร. 3318

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางทางการลงทุน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ จึงก่อให้เกิดการจ้างงานและกลายเป็นแหล่งงานที่สำคัญของประเทศ

ทำให้ประชากรจำนวนมากอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานครส่งผลให้พื้นที่เมืองเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทางซึ่งก่อให้เกิดปัญหามหาหลายด้าน

แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างมากปัญหานึงของกรุงเทพมหานครคือปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโดยตรงและยังส่งผลเสียต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก โดยสามารถวัดมูลค่าความเสียหายได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น และไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเจ็บปวด ความกลัว เป็นต้น

ปัญหาอาชญากรรมจึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน

ซึ่งสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมมีหลายปัจจัยสนับสนุนและหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อ

การเกิดปัญหาอาชญากรรมคือ สภาพพื้นที่ทางกายภาพของกรุงเทพมหานครที่มีทั้งพื้นที่รกร้าง อาคารทิ้งร้าง ซอยเปลี่ยว พื้นที่ไม่มีไฟส่องสว่าง จุดอับสายตา จุดที่มีการจราจรหนาแน่น และจุดอันตรายต่าง ๆ

กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

จึงควรวางแนวทางวิธีป้องกันและดำเนินการแก้ไขปัญหอาชญากรรมและภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เพื่อลดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจด้วยการลดปัจจัยของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมและ

ภัยอันตรายเชิงพื้นที่

โดยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถดูแลและจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและภัยอันตรายต่าง ๆ

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัยเชิงพื้นที่มากขึ้น อันจะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานคร สังคม

และเศรษฐกิจโดยภาพรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อปรับปรุงข้อมูลและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 บัญชี สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สำรวจจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : มีหนังสือ สตบ. (3) ด่วนที่สุด ที่ 93/2566 ลว. 24 มกราคม 2566

ขออนุมัติโครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/03/2566 : 1. โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สดบ. (3) 93/2566 ลว. 24 ม.ค. 2566</p> <p>2. มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ซึ่งขณะอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งคณะทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/04/2566 : มีหนังสือ ที่ กท 1403/2426 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/05/2566 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมแจ้งคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อเชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวทาง วิธีการและรูปแบบการสำรวจพื้นที่เสี่ยง และทำหนังสือเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/07/2566 : ประชุมคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่ง กทม. ที่ 1298/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/08/2566 : 1. รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหาร กทม.</p> <p>2. สำนักงานเขต 50 เขต อยู่ระหว่างสำรวจจุดเสี่ยงใกล้แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 21/09/2566 : สำรวจแล้วข้อมูลอยู่ใน Bkk Risk map</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2686

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวรรณ เกิดกัน โทร. 3318

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการลงทุน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ จึงก่อให้เกิดการจ้างงานและกลายเป็นแหล่งงานที่สำคัญของประเทศ

ทำให้ประชากรจำนวนมากอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานครส่งผลให้พื้นที่เมืองเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทางซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน

แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างมาปัญหาหนึ่งของกรุงเทพมหานครคือปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโดยตรงและยังส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก โดยสามารถวัดมูลค่าความเสียหายได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น และไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเจ็บปวด ความกลัว เป็นต้น

ปัญหาอาชญากรรมจึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน

ซึ่งสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมมีหลายปัจจัยสนับสนุนและหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อ

การเกิดปัญหาอาชญากรรมคือ สภาพพื้นที่ทางกายภาพของกรุงเทพมหานครที่มีทั้งพื้นที่รกร้าง อาคารทิ้งร้าง ซอยเปลี่ยว พื้นที่ไม่มีไฟส่องสว่าง

จุดอับสายตา จุดที่มีการจราจรหนาแน่น และจุดอันตรายต่าง ๆ

กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

จึงควรหาแนวทางป้องกันและดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เพื่อลดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจด้วยการลดปัจจัยของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมและ

ภัยอันตรายเชิงพื้นที่

โดยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถดูแลและจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและภัยอันตรายต่าง ๆ

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัยเชิงพื้นที่มากขึ้น อันจะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานคร สังคม

และเศรษฐกิจโดยรวม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อปรับปรุงข้อมูลและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 บัญชี สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างความปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สราวจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : มีหนังสือ สดบ. (3) ด่วนที่สุด ที่ 93/2566 ลว. 24 มกราคม 2566 ขออนุมัติโครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : 1. โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สดบ. (3) 93/2566 ลว. 24 ม.ค. 2566 2. มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ซึ่งขณะอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งคณะทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : มีหนังสือ ที่ กท 1403/2426 ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 เรียบน ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมแจ้งคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อเชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวทาง วิธีการและรูปแบบการสำรวจพื้นที่เสี่ยง และทำหนังสือเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ประชุมคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่ง กทม. ที่ 1298/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : 1. รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหาร กทม. 2. สำนักงานเขต 50 เขต อยู่ระหว่างสำรวจจุดเสี่ยงใกล้แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : สำรองแล้วข้อมูลอยู่ใน Bkk Risk map :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

