



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ไปที่สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักงานแพทย์

รหัสโครงการ... : 17000000-2937

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-11-07 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,700,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการจรรยาและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / ศูนย์ระบบจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรฐาญ พุ่มงาม โทร.3164

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว สุภาภรณ์ อีระจันทร์ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการจรรยาและขนส่ง ได้ดำเนินงานเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ไปที่สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักงานแพทย์

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์

จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักงานแพทย์

ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างผู้ชำนาญการพิเศษจะพึงกระทำ ตามรายละเอียดปริมาณงาน

และมาตรฐานข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดูแลบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักงานแพทย์

เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ? กันยายน 2560

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2559 :ขั้นตอนการศึกษาข้อโครงการ-เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำ TOR

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อโครงการ-เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำ TORแล้วเสร็จ ดำเนินการโครงการ ON WEB เป็นจำนวน 3 วัน

เรียบร้อยแล้วและเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการประมูลโครงการต่อไป ขั้นตอนการประกาศขายแบบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการขั้นตอนประกวดราคา เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และอยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก๊ไข บำรุงรักษาการ

เชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ

สำนักงานแพทย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก๊ไข บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่หน่วยงานดังกล่าว งวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก๊ไข บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่หน่วยงานดังกล่าว งวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก๊ไข บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่หน่วยงานดังกล่าว งวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก๊ไข บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่หน่วยงานดังกล่าว งวดที่ 4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก๊ไข บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่หน่วยงานดังกล่าว งวดที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 3/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่หน่วยงานดังกล่าว งวดที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 1/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ไปที่หน่วยงานดังกล่าว งวดที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 6/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 8	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 6/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา การเชื่อมโยงสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 9	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 1/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา การเชื่อมโยงสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 10	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 1/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา การเชื่อมโยงสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 11	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 25,700,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

