



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางจักรยานถนนบางขุนเทียนชายทะเล ช่วงคลองสนามชัย - สะพานข้ามคลองเชิงเตาแพ ความยาวประมาณ 7.00 กม.

รหัสโครงการ... : 17000000-3302

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,445,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานวิชาการจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายโอราฟ ยอดสูงเนิน ต่อ 3195

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดแนวทางของการใช้จักรยานเป็น 3 ประเภท ดังนี้ เพื่อการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งจากแนวโน้มการใช้จักรยานพบว่าประชาชนนิยมการใช้จักรยานเพื่อการสันทนาการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ปริมณฑลและชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนบางขุนเทียนชายทะเล เป็นหนึ่งในเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย และเป็นเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการบำรุงดูแลรักษาเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
- เพื่อสนับสนุนและเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานจักรยานและทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในกลุ่มผู้ใช้งาน
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยอันเกิดจากการใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เส้นทางจักรยานในถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 14. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สนย.จะดำเนินการปรับปรุงถนนพร้อมเส้นทางจักรยานบางขุนเทียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณให้ยกเลิกโครงการฯ

เพราะสำนักการโยธาได้รับงบประมาณกลางปี2563 ให้ดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

