



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง

รหัสโครงการ... : 17000000-3437

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 192,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปณิตดา เกษศิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร.3107 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่งสินค้าและมวลชน พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจสำคัญของสำนักการจราจรและขนส่ง ให้ประชาชนได้รับทราบ จึงได้จัดทำวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่งของ กรุงเทพมหานคร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดพิมพ์วารสาร จำนวน 2 ฉบับ (ในรอบ 5 เดือน) ครั้งละ 4,500 เล่ม รวม 9,000 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและประมาณราคาแล้ว		
	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2019-12-2 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานขอจ้าง และรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างวารสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/2/2563 : ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลและภาพถ่ายประกอบการจัดทำวารสารเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-2-7 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้ไขการออกแบบครั้งที่ 1 (Draf 1) กับบริษัทฯ เพื่อให้วารสารมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้รูปแบบและเนื้อหาโดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการวารสารฯ (รอบสุดท้าย) ก่อนอนุมัติจัดพิมพ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งตัวอย่างวารสารให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบวารสาร เพื่อจัดพิมพ์ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบและเนื้อหาวารสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจรับงานและจัดส่งวารสารไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 96,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอน การค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างวารสารฉบับที่ 2		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเนื้อหาและภาพประกอบและอยู่ระหว่างออกแบบร่างวารสารฉบับที่ 2		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 18/9/2563 : จัดพิมพ์และจัดส่งวารสารให้กับหน่วยงานในสังกัด กทม. และองค์กรนอก ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 96,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

