





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว
4. ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อทำเรื่องเบิกงบประมาณงวดที่ 4
5. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ ประจำงวดที่ 5
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8  
:: 28/08/2566 :
- 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา มีหนังสือ ที่ IH7 ? PR05/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นำส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และขอส่งมอบงานประจำเดือนที่ 5
- 2.ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 5 พร้อมกันในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน
- 3.ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9  
:: 28/09/2566 : 1.กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา มีหนังสือ ที่ IH7 ? PR06/2566 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นำส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และขอส่งมอบงานประจำเดือนที่ 6
- 2.ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 6 พร้อมกันในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน
- 3.ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

