



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/08/2566 : ทดสอบสอบถามความพึงพอใจนวัตกรรม โครงการยกระดับการให้บริการขอข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/09/2566 : สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมสำหรับหน่วยงาน โดยพัฒนาการขอภาพกล้องวงจรปิด CCTV ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ <https://cctv.bangkok.go.th/> และแอปพลิเคชัน Line @CCTVBANGKOK
 ซึ่งมีผู้มาใช้บริการขอภาพทั้งหมดตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 - สิงหาคม 2566
 คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของจำนวนผู้ขอรับบริการภาพทั้งหมด และมีความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 97.22
 ของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจจากจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจทั้งสิ้น 74 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

