



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2413

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / กลุ่มงานสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถิณ หงษ์ทอง (3055)

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.บุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ทุก 15 วัน สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซด์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ทันไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซด์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักผังเมือง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักผังเมืองทุก 15 วัน
- ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละ 2 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลคะแนนการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ จำนวนทั้งสิ้น 36 เรื่อง - วันที่ 16 - 31 ต.ค. 59 จำนวน 25 เรื่อง - วันที่ 1 - 15 พ.ย. 59 จำนวน 11 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ ดังนี้ - วันที่ 16 - 30 พ.ย. 59 จำนวน 17 เรื่อง - วันที่ 1 - 15 ธ.ค. 59 จำนวน 7 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ ดังนี้ - วันที่ 16 - 31 ธ.ค. 59 จำนวน 9 เรื่อง - วันที่ 1 - 15 ม.ค. 60 จำนวน 7 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ ดังนี้ - วันที่ 16 - 31 ม.ค. 60 จำนวน 27 เรื่อง - วันที่ 1 - 15 ก.พ. 60 จำนวน 18 เรื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 16 - 28 ก.พ. 60 จำนวน 19 เรื่อง</li> <li>- วันที่ 1 - 15 มี.ค. 60 จำนวน 20 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 27/4/2560 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 16 - 31 มี.ค. 60 จำนวน 21 เรื่อง</li> <li>- วันที่ 1 - 15 เม.ย. 60 จำนวน 3 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/5/2560 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 16 - 30 เม.ย. 60 จำนวน 25 เรื่อง</li> <li>- วันที่ 1 - 15 พ.ค. 60 จำนวน 8 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 16 - 31 พ.ค. 60 จำนวน 23 เรื่อง</li> <li>- วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 60 จำนวน 8 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 16 - 30 มิ.ย. 60 จำนวน 25 เรื่อง</li> <li>- วันที่ 1 - 15 ก.ค. 60 จำนวน 11 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 16 - 31 ก.ค. 60 จำนวน 21 เรื่อง</li> <li>- วันที่ 1 - 15 ส.ค. 60 จำนวน 10 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 18/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 16 - 31 ส.ค. 60 จำนวน 20 เรื่อง</li> <li>- วันที่ 1 - 15 ก.ย. 60 จำนวน 13 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: 27/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

