



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอารีวรรณ ว่องธนาการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน

สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง

เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี
- ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 :

ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 60 จำนวน 23 เรื่อง ดังนี้

- ประกาศข้อกำหนดการจ้างเหมา จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 10 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าแรกเว็บไซต์ จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ผู้บริหาร จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หน้าสถิติ/ผลงานฯ จำนวน 2 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลัก จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ติดต่อเรา จำนวน 1 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2560 :

ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 60 จำนวน 21 เรื่อง ดังนี้

- ประกาศประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- สร้างหน้าเว็บไซต์ติดต่อศึกษาดูงาน สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- สร้าง Banner ติดต่อศึกษาดูงาน สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2560 :

ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 60 จำนวน 27 เรื่อง ดังนี้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 12 เรื่อง</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li> <li>- แผนปฏิบัติการราชการ สผม. จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สผม. จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 26/1/2561 :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 61 จำนวน 17 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li> <li>- ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 23/2/2561 :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ. 61 จำนวน 18 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li> <li>- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- โครงสร้างผู้บริหาร จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- แบบฟอร์มการให้บริการ จำนวน 1 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 27/3/2561 :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค. 61 จำนวน 19 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li> <li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ จำนวน 1 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 26/4/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 61 จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง</li> <li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li> <li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li> <li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ประกาศสำนักผังเมือง จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>- ปรับปรุงเว็บเพจด้านภัยทุจริต จำนวน 1 เรื่อง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 31/5/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค. 61 จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li><li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จำนวน 1 เรื่อง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/6/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 61 จำนวน 27 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 3 เรื่อง</li><li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li><li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 5 เรื่อง</li><li>- ปรับปรุงหน้าสถิติ/ผลงาน จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ : เกี่ยวกับองค์กร/โครงสร้าง/ผู้บริหาร จำนวน 3 เรื่อง</li><li>- เผยแพร่รัฐธรรมนูญ จำนวน 2 เรื่อง</li></ul>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/7/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 61 จำนวน 22 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง</li><li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง</li><li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง</li><li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- รายงานประจำปี/รายงานการศึกษา จำนวน 3 เรื่อง</li><li>- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/8/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 จำนวน 24 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง</li><li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 6 เรื่อง</li><li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง</li><li>- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- รายงานสถิติ จำนวน 5 เรื่อง</li><li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- ดาวน์โหลดแผนที่ จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- รายงานการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 20/9/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ย. 61 จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง</li><li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 5 เรื่อง</li><li>- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง</li><li>- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง</li><li>- เผยแพร่สาระสำคัญจากการสัมมนาฯ จำนวน 1 เรื่อง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 26/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ก.ย. 61 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 3 เรื่อง</li></ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
  - รายงานสถิติ จำนวน 5 เรื่อง
  - ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

