



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอารีวรรณ ว่องธนาการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน

สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง

เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี
- ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 :

ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 60 จำนวน 23 เรื่อง ดังนี้

- ประกาศข้อกำหนดการจ้างเหมา จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 10 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าแรกเว็บไซต์ จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ผู้บริหาร จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หน้าสถิติ/ผลงานฯ จำนวน 2 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลัก จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ติดต่อเรา จำนวน 1 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2560 :

ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 60 จำนวน 21 เรื่อง ดังนี้

- ประกาศประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- สร้างหน้าเว็บไซต์ติดต่อศึกษาดูงาน สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- สร้าง Banner ติดต่อศึกษาดูงาน สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2560 :

ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 60 จำนวน 27 เรื่อง ดังนี้



| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่9 | <ul style="list-style-type: none">- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 เรื่อง- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 เรื่อง- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จำนวน 1 เรื่อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/6/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 61 จำนวน 27 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 3 เรื่อง- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 5 เรื่อง- ปรับปรุงหน้าสถิติ/ผลงาน จำนวน 2 เรื่อง- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ : เกี่ยวกับองค์กร/โครงสร้าง/ผู้บริหาร จำนวน 3 เรื่อง- เผยแพร่รัฐธรรมนูญ จำนวน 2 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/7/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 61 จำนวน 22 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 1 เรื่อง- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง- รายงานประจำปี/รายงานการศึกษา จำนวน 3 เรื่อง- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/8/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 จำนวน 24 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 6 เรื่อง- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง- รายงานสถิติ จำนวน 5 เรื่อง- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง- ดาวน์โหลดแผนที่ จำนวน 1 เรื่อง- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ จำนวน 1 เรื่อง- รายงานการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/9/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ย. 61 จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 5 เรื่อง- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง- เผยแพร่สาระสำคัญจากการสัมมนาฯ จำนวน 1 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่13 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.83 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ก.ย. 61 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 3 เรื่อง |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
 - รายงานสถิติ จำนวน 5 เรื่อง
 - ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

