



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2448

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 70,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,939,960 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / กลุ่มงานข้อมูลเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยวัฒน์ แก้วเพิ่ม (3026)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๔ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังมีระบบสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะนำมาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในการกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนึ่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 วรรค ๑๗ มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒)

แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ

รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง

๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง

ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร

๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง

พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง นำเชื่อถือและทันสมัย

3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 วรรค ๑๗ มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2561 : หมายเหตุ : ดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 ไปแล้วร้อยละ 92.50 (ร้อยละ 37 ของการดำเนินโครงการ)
 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/754 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561
 2. อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/1696 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2561 : หมายเหตุ : ดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 ไปแล้วร้อยละ 92.50 (ร้อยละ 37 ของการดำเนินโครงการ)
 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/754 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561
 2. อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561
 3. ประสานติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงกลาโหมทางโทรศัพท์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/12/2561 :
 - ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สผม. 4/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/1/2562 :
 - ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัท จีไอเอส จำกัด ที่ จ.0045/62 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561
 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 28/2/2562 :
 - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2
 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบ่งคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้อง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2
 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบ่งคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้อง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 30/4/2562 : - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
 - กระทรวงกลาโหมได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการบินสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรมแผนที่ทหาร ที่ กท 0314/883 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562
 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2
 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบ่งคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลไลดาร์ในรูปแบบข้อมูลดิบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.75 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,939,960 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2562 :- สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดการจราจรทางอากาศไปยังบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ ที่ กท 1703/1120 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ กท 1703/1121 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตามลำดับ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการบินสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2</p> <p>รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหตุคอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลไลดาร์ในรูปแบบข้อมูลดิบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/6/2562 :- อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำแผนการบินและการจัดการจราจรทางอากาศจาก บริษัท วิทยุการบิน และสำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2</p> <p>(รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้และ ข้อมูลประมวลผล จัดทำหตุคอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลไลดาร์ในรูปแบบข้อมูลดิบ (Raw Data)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2562 :- ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2562 :- ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่13	<p>:: 19/9/2562 :- ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่14	<p>:: 27/9/2562 :- ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

