



รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 29/1/2563 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 3 ราย คือ 1.สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ทำหนังสือตอบสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/884ลงวันที่23ธันวาคม2562 2.สำนักการระบายน้ำ (รายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/94ลงวันที่16มกราคม2563 3.สำนักการระบายน้ำ (รายบริษัทแอลเอสแอลแอนด์ไฮเทคจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/129ลงวันที่20มกราคม2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 26/2/2563 : มีผู้ยื่นขอหารือ จำนวน 2 ราย คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณถนนคูขนานวงแหวนรอบนอก (บางปะอิน-บางนา)ช่วงคลองระบายน้ำถึงคลองทับช้างบน ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/433 ลงวันที่19กุมภาพันธ์2563 2.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทพีแอลเอสเอสจำกัด) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 25/3/2563 : มีผู้ขออนุญาต 3 ราย คือ 1.บริษัทเอเซียเน็ทหรือเพอร์ดี (กรุงเทพ)จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป 2.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทพีแอลเอสเอสจำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท 1704/556 ลงวันที่4มีนาคม2563 3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด) (มหาชน) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/676 ลงวันที่ 18มีนาคม2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 27/4/2563 : มีผู้ยื่นขอหารือ จำนวน7ราย คือ 1.บริษัทเอเซียเน็ทหรือเพอร์ดี (กรุงเทพ) จำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/751 ลงวันที่26มีนาคม2563 2.บริษัทวีแอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/894 ลงวันที่17เมษายน2563 3.บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนซ์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/893 ลงวันที่17เมษายน2563 4.สำนักการระบายน้ำ (น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/906ลงวันที่17เมษายน2563 5.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทเจ้าพระยาริซอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/907 ลงวันที่17เมษายน2563 6.สำนักการระบายน้ำ (กรมธนารักษ์)ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์ 7.สำนักการระบายน้ำ อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 26/5/2563 : มีผู้ยื่นขอหารือ จำนวน 6 ราย คือ 1.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลอง และลอดคลองเก่า ถนนไมตรีจิต ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1031 ลงวันที่1พฤษภาคม2563 2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบหรือยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอดคลองปลัดเปரியถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28(ซอยวัดตะกล้า) ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1032 ลงวันที่ 1พฤษภาคม2563 3.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอดคลองถนน ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน(ฝั่งซ้าย) ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้านมณฑลนาถนนปัญญาอินทรา ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 5.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box culvert คลองระบายน้ำ ถนนชุมทอง-ลำต้อยติ่ง ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและเตรียมลงสำรวจพื้นที่ รายที่1-2 การดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่3-5อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



1.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาตลอดคลองถนน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1294ลงวันที่4มิถุนายน2563

2.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน
(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปฎิญาอินทราถึงหลังหมู่บ้านมัทนาถนนปฎิญาอินทรา
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1295ลงวันที่4มิถุนายน2563

3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาตลอด Box culvert คลองระบายน้ำ ถนนชุมทอง-ลำต้อยตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1344ลงวันที่11มิถุนายน2563

4.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ)อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ
รายที่1-3 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่4อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหาหรือจำนวน 9 ราย คือ

1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ขอยพระรามเก่า 97 ถนนพระรามเก่า
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581
ลงวันที่9กรกฎาคม2563

2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656
ลงวันที่17กรกฎาคม2563

3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563

5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกุฎอิศลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563

6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563

7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563

8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาแมนศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

26/8/2563 : มีผู้ยื่นข้อหาหรือจำนวน 7 ราย คือ

1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563

2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3
โครงการพระราม3
(ช่วงสถานีต้นทางถนนตกลึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563

3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาตลอด Box Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

5.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่

7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหาหรือจำนวน4ราย คือ

1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาตลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563

2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32

- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563
- 3.บริษัทวีโอดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563
- 4.บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563 / 29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหาหรือจำนวน 9 ราย คือ
- 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581
- ลงวันที่9กรกฎาคม2563
- 2.นางสาวมณฑา ยันผาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656
- ลงวันที่17กรกฎาคม2563
- 3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ
- 4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดไฮดรอสจี้จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563
- 5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกุฎีอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563
- 6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
- ลงวันที่
- 22ก.ค.2563
- 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
- ลงวันที่
- 22ก.ค.2563
- 8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
- 9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาแมนศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
- / 26/8/2563 : มีผู้ยื่นข้อหาหรือจำนวน 7 ราย คือ
- 1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563
- 2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3
- โครงการพระราม3
- (ช่วงสถานีต้นทางถนนตกลึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
- หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563
- 3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ
- 4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ
- 5.บริษัทวีโอดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
- เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
- และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ
- 6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่
- 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ / 25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหาหรือจำนวน4ราย คือ
- 1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563
- 2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563
- 3.บริษัทวีโอดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563
- 4.บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563 / 29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหาหรือจำนวน 9 ราย คือ
- 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า
- ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงวันที่9กรกฎาคม2563

2.นางสาวมณฑา ยันผาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656

ลงวันที่17กรกฎาคม2563

3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563

5.สำนักการระบายน้ำ (มีสียิดกูวดีอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563

6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่

22ก.ค.2563

7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่

22ก.ค.2563

8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำนคร) อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

/ 26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 7 ราย คือ

1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563

2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3 โครงการพระราม3

(ช่วงสถานีต้นทางถนนตกลึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563

3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32

ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

5.บริษัทรีโวลูตีเวลลอปเม้นท์จำกัด

เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่

7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ / 25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน4ราย คือ

1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563

2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32

ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563

3.บริษัทรีโวลูตีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563

4.บริษัทแลนด์แอนด์โฮมส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563

5.รีเจนท์กรีนเพาเวอร์จำกัดเรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหาหรือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

