



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและหารือร่วมกันในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

เนื่องจากมีการปรับแนวทางการประเมินผล กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 2020-8-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครบทุกขั้นตอนแล้ว
- พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว
- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

