



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2513

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาว (3024)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี
- ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562		
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ต.ค. - พ.ย. 62) - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 - ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน - งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน - รายงานการศึกษา (6 เรื่อง) - ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักฯ (11 เรื่อง) - ปฏิทินกิจกรรมของสำนักฯ (4 ครั้ง) - ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (3 ราย) - ประกาศขายทอดตลาด/ประกาศ (7 เรื่อง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ธ.ค.62) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ข่าวและภาพกิจกรรม 6 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง - จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 1 ครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ม.ค.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม 2 เรื่อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำนวน 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 26/2/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 29 ก.พ.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม 1 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำนวน 2 ครั้ง - ข้อมูลด้านแผนของ สวพ. 6 เรื่อง 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 26/3/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 มี.ค.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง - ประกาศผลการสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 เรื่อง - ผลงานทางวิชาการของข้าราชการในหน่วยงาน จำนวน 3 ราย - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง(15วันต่อ 1 ครั้ง) 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/4/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 เม.ย.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ข่าว/กิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตาม ITA พ.ศ. 2563 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 26/5/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 พ.ค. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง 2. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง 3. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 26/06/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 มิ.ย. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง 2. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง 3. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง 4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 5. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 1 ครั้ง 6. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่ 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<ul style="list-style-type: none"> :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ก.ค. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 10 เรื่อง 2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง 3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 4. แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ กทม. 5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ใหม่ 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<ul style="list-style-type: none"> :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/8/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ส.ค. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 9 เรื่อง 2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง 3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 4. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 15 เรื่อง 5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่ 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<ul style="list-style-type: none"> :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 ก.ย. 63) 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง
2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง
3. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง
4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

