



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ในการอนุรักษ์พื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

รหัสโครงการ... : 18000000-2528

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ชญญากรณ์ ลาตเสนา (3038)

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิ่งวาน จันทร์ประเสริฐ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ย่านตลาดน้อยเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
ย่อมมีความเชื่อมโยงไปตามกาลเวลาสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์พื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน
(collaboration) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานดำเนินการตามภารกิจของตนเองภายในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน
เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ยึดใจไปสู่ชนรุ่นหลังต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์พื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์พื้นที่ตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครขึ้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration)

ในการอนุรักษ์พื้นที่ตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย คำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนา ที่

53/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 2. เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 3.

ร่วมสำรวจพื้นที่ย่านตลาดน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบูรณะ สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 4. จัดทำแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. นัดหารือร่วมกับสำนักการโยธา วันที่ 25 พ.ย. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 12/28/2020 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย

3. แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย

4. ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5. สำรวจ ทบทวนผังแม่บทเดิม

6. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 1/27/2021 : 1. จัดทำร่างผังแม่บทย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

4. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/02/2564 : 1. จัดทำร่างผังแม่บทย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

3. รวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการศึกษาที่ดำเนินการมาแล้ว

4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม

5. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/03/2564 :

1.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฯ และเชิญประชุม (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 456/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

3.จัดทำร่างแผนแม่บทตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

4.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงการสัญจร ด้านมรดกวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

