



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-2542

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทราวดี โรจนสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของสัญญาให้ใช้ที่ดิน เพื่อให้การต่อสัญญาให้ใช้พื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลดจำนวนการแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองมีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. ลดการใช้กระดาษในการรายงานผลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของหน่วยงาน
3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้รายงานการดูแลพื้นที่ตามสัญญาฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินงานการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามสัญญาฯ ได้ทันที
5. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้ค่าสิ่งและปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาการให้อนุญาตใช้พื้นที่มากขึ้น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในการดูแลการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/11/2563 : ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 12/24/2020 : ทำหนังสือประสานทุกส่วนราชการของสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง เชิญประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 1/27/2021 : 1.ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
2. ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
3. จัดทำสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2)
4. จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชื่อโครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (แบบฟอร์ม 3)
5. จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4)
6. จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7. จัดส่งเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 1 - แบบฟอร์ม 4 พร้อมคลิปวิดีโอให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2564 : 1.จัดทำหนังสือประสานสำนักงานภูมิสารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

2. ผู้แทนสำนักงานภูมิสารสนเทศและกองนโยบายและแผนงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

3. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ประสานกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางแอปพลิเคชัน Line แจ้งผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานครผ่านการศึกษา แต่หน่วยงานต้องปรับแก้ไขโครงการในส่วนขอระยะเวลาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน)

4. สำนักงานภูมิสารสนเทศปรับแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และกองนโยบายและแผนงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งส่งโครงการที่ปรับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. (23 กุมภาพันธ์ 2564)

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 29/03/2564 : โครงการนวัตกรรม | - ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (19 มี.ค. 64) | - รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 29/04/2564 : รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ออกแบบระบบ | | | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับ ดูแล | | | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 28/06/2564 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล | | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 27/07/2564 : จัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผล การกำกับ ดูแล พร้อมทดสอบโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว | - จัดทำโปรแกรมการใช้งาน (e-book) เพื่อการเรียนรู้ ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว | | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 27/08/2564 : - อยู่ระหว่างเผยแพร่การใช้งานระบบฯ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่ เข้าใช้งานระบบฯ | - อยู่ระหว่างตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการเข้าใช้งานระบบฯ เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร | | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 28/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ | - หน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่เข้าใช้งานระบบฯ | - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการเข้าใช้งาน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | | - รายงานต่อผู้บริหาร | | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|-----------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร |
| รหัสโครงการ... | 18000000-2542 |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ. : 2564 |
| เริ่มต้นโครงการ : | 2020-10-01 00:00:00 |
| งบประมาณที่ได้รับ | : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : | 2021-09-30 00:00:00 |
| งบประมาณที่ใช้ไป | : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|------------------------|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ : | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... | นางสาวภัทราวดี โรจนสัมพันธ์ |
| ผู้ประสานงาน | สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549) |

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของสัญญาให้ใช้ที่ดิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้การต่อสัญญาให้ใช้พื้นที่บรรลุตตามวัตถุประสงค์ ลดจำนวนการแจ้งเดือนการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. ลดการใช้กระดาษในการรายงานผลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของหน่วยงาน
3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้รายงานการดูแลพื้นที่ตามสัญญาฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามสัญญาฯ ได้ทันที
5. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้จะคำนึงและปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาการให้อนุญาตใช้พื้นที่มากขึ้น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในการดูแลการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/11/2563 : ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 12/24/2020 : ทำหนังสือประสานทุกส่วนราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเชิญประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 1/27/2021 : 1.ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4
2. ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4
3. จัดทำสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2)
4. จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชื่อโครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (แบบฟอร์ม 3)
5. จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4)
6. จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7. จัดส่งเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 1 - แบบฟอร์ม 4 พร้อมคลิปวิดีโอให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2564 : 1.จัดทำหนังสือประสานสำนักงานภูมิสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
2. ผู้แทนสำนักงานภูมิสารสนเทศและกองนโยบายและแผนงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
3. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ประสานกองนโยบายและแผนงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางแอปพลิเคชัน Line แจ้งผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณา แต่หน่วยงานต้องปรับแก้ไขโครงการในส่วนของระยะเวลาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน)
4. สำนักงานภูมิสารสนเทศปรับแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และกองนโยบายและแผนงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งส่งโครงการที่ปรับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. (23 กุมภาพันธ์ 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2564 : โครงการนวัตกรรม
- ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (19 มี.ค. 64)





รายงานครั้งที่ 1



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่2 | <p>:: 25/11/2563 : ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: 12/24/2020 : ทำหนังสือประสานทุกส่วนราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เชิญประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: 1/27/2021 : 1.ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4</p> <p>2. ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น 4</p> <p>3. จัดทำสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2)</p> <p>4. จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชื่อโครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (แบบฟอร์ม 3)</p> <p>5. จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4)</p> <p>6. จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>7. จัดส่งเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 1 - แบบฟอร์ม 4 พร้อมคลิปวิดีโอให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 25/02/2564 : 1.จัดทำหนังสือประสานสำนักงานภูมิสารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>2. ผู้แทนสำนักงานภูมิสารสนเทศและกองนโยบายและแผนงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>3. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ประสานกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางแอปพลิเคชัน Line แจ้งผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณา แต่หน่วยงานต้องปรับแก้ไขโครงการในส่วนขอระยะเวลาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน)</p> <p>4. สำนักงานภูมิสารสนเทศปรับแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และกองนโยบายและแผนงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งส่งโครงการที่ปรับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. (23 กุมภาพันธ์ 2564)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 29/03/2564 : โครงการนวัตกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (19 มี.ค. 64) - รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 29/04/2564 : รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ออกแบบระบบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 28/06/2564 :โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 27/07/2564 : จัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผล การกำกับ ดูแล พร้อมทั้งทดสอบโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำโปรแกรมการใช้งาน (e-book) เพื่อการเรียนรู้ ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากปลัด กทม. และแจ้งหน่วยงานให้ใช้งานในระบบ พร้อมเผยแพร่การใช้งานระบบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 27/08/2564 : - อยู่ระหว่างเผยแพร่การใช้งานระบบฯ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่ ใช้ใช้งานระบบฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการเข้าใช้งานระบบฯ เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้
- หน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่เข้าใช้งานระบบฯ
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการเข้าใช้งาน
- รายงานผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 18000000-2542 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทราวดี โรจนสัมพันธ์ ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของสัญญาให้ใช้ที่ดิน เพื่อให้การต่อสัญญาให้ใช้พื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลดจำนวนการแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สำนักการวางแผนและพัฒนาเมืองมีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. ลดการใช้กระดาษในการรายงานผลการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของหน่วยงาน
3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้รายงานการดูแลพื้นที่ตามสัญญาฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้บริหารสามารถติดตามการดำเนินการใช้พื้นที่เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามสัญญาฯ ได้ทันที
5. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้จะคำนึงและปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของสัญญาการให้อนุญาตใช้พื้นที่มากขึ้น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในการดูแลการใช้พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/11/2563 : ค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยเสนอตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 12/24/2020 : ทำหนังสือประสานทุกส่วนราชการของสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง
เชิญประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.99 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/27/2021 : 1.ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
2. ประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง ชั้น 4
3. จัดทำสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2)
4. จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ชื่อโครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (แบบฟอร์ม 3)
5. จัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่4 | <p>6. จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>7. จัดส่งเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แบบฟอร์ม 1 - แบบฟอร์ม 4 พร้อมคลิปวิดีโอให้สำนักงาน ก.ก. อย่างเป็นทางการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : innovation.bma@gmail.com เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.32 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : 1.จัดทำหนังสือประสานสำนักงานภูมิสารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่4 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>2. ผู้แทนสำนักงานภูมิสารสนเทศและกองนโยบายและแผนงานเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>3. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. ประสานกองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางแอปพลิเคชัน Line แจ้งผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณา แต่หน่วยงานต้องปรับแก้ไขโครงการในส่วนของระยะเวลาการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน (ไม่น้อยกว่า 30 วัน)</p> <p>4. สำนักงานภูมิสารสนเทศปรับแก้ไขโครงการตามมติคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และกองนโยบายและแผนงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ พร้อมทั้งส่งโครงการที่ปรับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ก. (23 กุมภาพันธ์ 2564)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.65 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 29/03/2564 : โครงการนวัตกรรม</p> <p>- ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร (19 มี.ค. 64)</p> <p>- รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 29/04/2564 : รวบรวมข้อมูลสัญญา และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ (MIS) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ออกแบบระบบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับ ดูแล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 28/06/2564 :โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผลการกำกับดูแล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 27/07/2564 : จัดทำโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลการรายงานผล การกำกับ ดูแล พร้อมทั้งทดสอบโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-จัดทำโปรแกรมการใช้งาน (e-book) เพื่อการเรียนรู้ ใช้งานระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากปลัด กทม. และแจ้งหน่วยงานให้ใช้งานในระบบ พร้อมเผยแพร่การใช้งานระบบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 27/08/2564 : - อยู่ระหว่างเผยแพร่การใช้งานระบบฯ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่ เข้าใช้งานระบบฯ</p> <p>- อยู่ระหว่างตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการเข้าใช้งานระบบฯเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 28/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้</p> <p>- หน่วยงาน ของกรุงเทพมหานครที่ขอใช้พื้นที่เข้าใช้งานระบบฯ</p> <p>- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการเข้าใช้งาน</p> <p>- รายงานต่อผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

