



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รหัสโครงการ... : 19000000-2765

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลพร แดงภู 02-270 0889

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน
- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันฯ เห็นชอบลงนามอนุมัติโครงการฯแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1803/อส241 ลว.22 พ.ย.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 17/1/2563 : อยู่ในขั้นตอนการของงบประมาณเพื่อจัดงานวันสถาปนา วัน อปพร.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/2/2563 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 336/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมการจัดงาน ซึ่งในปีนี้ศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดการจัดงานฯ ร่วมกับศูนย์ อปพร.กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเลื่อนวันสถาปนาวัน อปพร.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอปรับโครงการฯ โดยขอใช้งบประมาณ 227,300 บาท จากงบประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อจัดทำ 1. จัดโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น 2.จัดทำเข็มเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น 3.จัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก 4.จัดทำวารสาร อปพร. ปี.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ เพื่อดำเนินการจัดจ้างผู้จัดทำหนังสือวารสารฯ วัน อปพร. ประจำปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุญาตนำลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจารึกบนโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และลงนามในใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างจัดทำวารสารและโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2558

- จัดทำโล่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น เข็มเครื่องหมาย อปพร.ดีเด่น และประกาศเกียรติคุณพร้อมปก ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด จัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2563 วงเงินงบประมาณ 198,800.- บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สอก.15/2563 ลว 11 ส.ค 2563 กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/9/2563 : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร.ประจำปี 2563" จำนวน 2,800 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจกจ่ายหนังสือวารสารฯ
ให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 15/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำวารสาร วัน " อปพร " ประจำปี 2563 ให้กับ บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดทำโล่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น เข็มเครื่องหมาย อปพร.ดีเด่น และประกาศเกียรติคุณพร้อมปก ให้กับ ร้านอุทัยการค้า
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

