



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2768

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,319,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิศมัย หมกทอง022782096

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกฝน

ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติที่จำเป็น ทำให้มีทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัย

ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน ร้าน แพ คลังสินค้า

สำนักงานที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม หมายถึง การจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อฝึกฝน

ทักษะและซักซ้อมกระบวนการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นการเตรียมพร้อม ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานหากเกิดเหตุการณ์ จริงขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานหากเกิดเหตุการณ์ จริงขึ้น

- เป็นการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพื่อฝึกฝน ทักษะและซักซ้อมกระบวนการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้

เป็นการเตรียมพร้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถ ในการทำงานให้มีความพร้อมในการรับมือการเกิดสถานการณ์ ทุกหน่วยงานร่วมมือกันทำงาน

- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้

ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคม 2562 และจะมีการฝึกซ้อมรุ่นที่ 1

ความรุนแรงของภัยระดับ 1 วันที่ 30 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : คณะกรรมการ ที่ไออา อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการ TOR สรุปผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาในขั้นตอนประกาศประกวดราคา ซึ่งกำหนดถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563

และดำเนินการเตรียมการฝึกซ้อมการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านสถานที่ บุคลากร เป็นต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ได้ยกเลิกประกาศฯเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณา

ได้รายงานว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และกำลังจะดำเนินการใหม่ ซึ่งต้องชลอไว้ก่อนจากเหตุการณ์โรคโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2020-4-20 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 19/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโอนงบประมาณคืนงบกลางแล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

