



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2784

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต)

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต)

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ไม่่าเกิดขึ้น

- เป้าหมาย ร้อยละ 80

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 14.ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแนวทางในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : ตรวจสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ กรณี หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 เหตุเกิดเมื่อ 29 พ.ย.62 อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : สรุปรายการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 3 ได้แก่

1. กรณีหมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 บ้านเลขที่ 274 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยวคอนกรีต 2 ชั้น มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ชื่อนายกิตติประภพ ชุ่มชวย อายุ 58 ปี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. กรณี ซอยบางบอน 3 แยก 8 บ้านเลขที่ 25/20 ซอยบางบอน ซอยบางบอน 3 แยก 8 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยวคอนกรีต 3 ชั้น มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ชื่อ นายอิทธิภพ จารุจินดา อายุ 32 ปี

3. กรณี บ้านเลขที่ 363/1 ถนนราชพฤกษ์ บ้านเลขที่ 363/1 ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยชายข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ เป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ชื่อนายอนันต์ แสงอุทัย  
อายุ 67 ปี

รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

