



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2790

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประสพพร นานจตุรัส 02-354 6857

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง

ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย
- เป้าหมาย 10 นาที

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2562 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.30 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.30 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.30 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.30 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เหตุเกิด จำนวน 26 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.58 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.38 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เหตุเกิด จำนวน 33 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.35 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.61 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.36 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 31 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.50 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.23 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เหตุเกิด จำนวน 25 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.07 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.32 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 21 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.46 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.25 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 22 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.16 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.24 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 7/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 15 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.08 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.28 นาที





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 18 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.07 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.26 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.31 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.26 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เหตุเกิด จำนวน 22 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.46 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.23 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 1/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2563 เหตุเกิด จำนวน 19 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.38 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.20 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

