



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาวិเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต)

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต)

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้น

- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำรายงานกรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63

เสนอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 48/2 ซอยองครักษ์ 13 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เสนอรายงานผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : รายงานผลการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ กรณี บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดาคร 31 เมื่อวันที่ 3

เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดาคร 31 เมื่อวันที่ 3

เมษายน 2564 และเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าพื้นที่

ประกอบกับในห้วงเวลานี้ยังไม่มีกรณีที่เข้าข่ายของการศึกษาวิเคราะห์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย			
รหัสโครงการ... : 19000000-2819		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564	
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112		ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999	
1.3 หลักการและเหตุผล			
หลักการและเหตุผล วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้น			
- เป้าหมาย ร้อยละ 80			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำรายงานกรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63			
เสนอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 48/2 ซอยองครักษ์ 13 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี			
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย)			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เสนอรายงานผลการสืบสวนเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการสืบสวนเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต			
กรุงเทพมหานคร			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : รายงานผลการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ กรณี บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดาคร 31 เมื่อวันที่ 3			
เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดาคร 31 เมื่อวันที่ 3			
เมษายน 2564 และเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด เรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าพื้นที่			



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ประกอบกับในเวลานี้ยังไม่มีกรณีที่เข้าข่ายของการศึกษาวิเคราะห์
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาวเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์กุล ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต)

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต)

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้น

- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำรายงานกรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63
เสนอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 48/2 ซอยองครักษ์ 13 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เสนอรายงานผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : รายงานผลการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ กรณี บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดาคร 31 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : จัดทำรายงานการศึกษาวเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดาคร 31 เมื่อวันที่ 3



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เมษายน 2564 และเรียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

30/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าพื้นที่ ประกอบกับในเวลานี้ยังไม่มีกรณีที่เข้าข่ายของการศึกษาวิเคราะห์

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

27/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2819

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ หมายถึงรายงานการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ (เฉพาะกรณีมีผู้เสียชีวิต) เพื่อนำข้อมูลไปประกอบแนวทางการป้องกันและแก้ไข ในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้น
- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำรายงานกรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดดอนเมือง วันที่ 18 ต.ค. 63

เสนอผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานกรณี เหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 48/2 ซอยองครักษ์ 13 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : เสนอรายงานผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยองครักษ์ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : รายงานผลการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ กรณี บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกุชชดานนคร 31 เมื่อวันที่ 3



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/06/2564 : จัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 138/12 หมู่บ้านกฤษดาคร 31 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 และเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าพื้นที่ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีกรณีที่เข้าข่ายของการศึกษาวิเคราะห์		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 จึงไม่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....