



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณสุขในสถานศึกษา

รหัสโครงการ... : 19000000-2828

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศิวาภรณ์ หนูทอง 023546858

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เยาวชนและเด็ก นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันฯ โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย(Safety mind) ให้แก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้มีความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ80

ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณสุขในสถานศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลางฯ เสนอเลขานุการสำนักพิจารณาให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : - จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว - รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - โดยจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณสุขในสถานศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและเด็กพิเศษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรงเรียน จัดกิจกรรม 20 ครั้ง และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน - จำนวนเงินค่าจ้าง 17,465,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมร่างสัญญาจ้างตามที่มีอำนาจลงนามในสัญญาทุกหัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับแก้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อเสนอของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบสื่อที่แก้ไข		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างฉบับแก้ไข (ขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา

รหัสโครงการ... : 19000000-2828

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศิวาภรณ์ หนูทอง 023546858

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เยาวชนและเด็ก นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันฯ โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย(Safety mind) ให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ80

ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลางฯ เสนอเลขานุการสำนักพิจารณาให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : - จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว - รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
	- โดยจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและเด็กพิเศษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรงเรียน จัดกิจกรรม 20 ครั้ง และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน		
	- จำนวนเงินค่าจ้าง 17,465,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
	- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมร่างสัญญาจ้างตามที่มีอำนาจลงนามในสัญญาทุกหัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/06/2564 : ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับแก้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ขอเสนอของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบสื่อที่แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างฉบับแก้ไข (ขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสารเคมีในสถานศึกษา

รหัสโครงการ... : 19000000-2828

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศิวภรณ์ หนูทอง 023546858

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เยาวชนและเด็ก นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันฯ โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย(Safety mind) ให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน
เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลางฯ เสนอเลขานุการสำนักพิจารณาให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2563 : - จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว - รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/01/2564 : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 23/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - โดยจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา
 ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและเด็กพิเศษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรงเรียน จัดกิจกรรม 20 ครั้ง
 และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน
 - จำนวนเงินค่าจ้าง 17,465,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมร่างสัญญาจ้างตามที่มีอำนาจลงนามในสัญญาทุกท่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/06/2564 : ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับแก้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณาปรับแก้สื่อที่แก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างฉบับแก้ไข (ขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา

รหัสโครงการ... : 19000000-2828

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 18,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ศิวาภรณ์ หนูทอง 023546858

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่เยาวชนและเด็ก นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันฯ โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย(Safety mind) ให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
 จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน
 เพื่อมุ่งหวังให้ได้รับความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก นักเรียน และประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลางฯ เสนอเลขานุการสำนักพิจารณาให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2563 : - จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว - รายงานขอเห็นชอบจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 20/01/2564 : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้าง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- โดยจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและเด็กพิเศษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 โรงเรียน จัดกิจกรรม 20 ครั้ง และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน</p> <p>- จำนวนเงินค่าจ้าง 17,465,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านบาทสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</p> <p>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมร่างสัญญาจ้างตามที่มีอำนาจลงนามในสัญญาทุกทั้ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/06/2564 : ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับแก้รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจารณารูปแบบสื่อที่แก้ไข</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างฉบับแก้ไข (ขอขยายระยะเวลาส่งมอบงาน)</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

