



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รหัสโครงการ... : 19000000-2844

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 198,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุข / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลพร แดงภู 02-270 0889

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน
- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานวันสถาปนา อปพร. ที่สนาม ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ

- จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงบประมาณ กทม. เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็งรื่องหมาย

อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2564 : - สำนักป้องกันฯ ได้อนุมัติปรับลดงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ คงเหลือ 262,300 บาท

เพื่อจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร จัดทำโล่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็งรื่องหมาย อปพร.

ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร" ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก อปพร.เขต

โดยงดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ กทม.

- ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2

อาคารที่ทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี รองผู้ว่าราชการ กทม. (นายสกลธี ภัททิยกุล) เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมพิธี

จำนวน 200 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร" ประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 16/06/2564 : ได้จัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอขอสารจาก ผ.ว.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์

และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ผว.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม.ได้ลงนามในวารสารแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำวารสาร อปพร.2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาส่งมอบวารสาร "วัน อปพร.2564"			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร.ประจำปี 2564" จำนวน 2,800 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจกจ่ายหนังสือวารสารฯ ให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 198,800 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รหัสโครงการ... : 19000000-2844

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 198,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลพร แต่งภู 02-270 0889

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน
- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานวันสถาปนา อปพร. ที่สนาม ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ - จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงบประมาณ กทม. เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/03/2564 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็งหมาย อปพร. ดีเด่น ไบประเทศเกียนติคุดพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : - สำนักป้องกันฯ ได้อนุมัติปรับลดงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ คงเหลือ 262,300 บาท เพื่อจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร จัดทำโล่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็งหมาย อปพร.			





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร" ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก อปพร.เขต โดยจัดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ กทม.
- ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี รองผู้ว่าราชการ กทม. (นายสกลสิทธิ์ ภัทวิทยกุล) เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 200 คน

รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร" ประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 16/06/2564 : ได้จัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอขอสารจาก ผ.ว.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม. ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/07/2564 : ผ.ว.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม. ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม. ได้ลงนามในวารสารแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำวารสาร อปพร.2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาส่งมอบวารสาร "วัน อปพร.2564" :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 15/09/2564 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร.ประจำปี 2564" จำนวน 2,800 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจกจ่ายหนังสือวารสารฯ ให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 198,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รหัสโครงการ... : 19000000-2844

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 198,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยความสะดวกสาธารณะภัย / สำนักงานอำนวยความสะดวกสาธารณะภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิไลพร แต่งภู 02-270 0889

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน
- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานวันสถาปนา อปพร. ที่สนาม ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ - จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงบประมาณ กทม. เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/03/2564 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เชื้อเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2564			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : - สำนักป้องกันฯ ได้อนุมัติปรับลดงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ คงเหลือ 262,300 บาท เพื่อจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร จัดทำโล่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เชื้อเครื่องหมาย อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก อปพร.เขต โดยงดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ กทม. - ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี รองผู้ว่าราชการ กทม. (นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล) เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 200 คน			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/06/2564 : ได้จัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอขอสารจาก ผ.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม.			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ผ.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม.ได้ลงนามในวารสารแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำวารสาร อปพร.2564			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาส่งมอบวารสาร "วัน อปพร.2564 "			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร.ประจำปี 2564" จำนวน 2,800 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจกจ่ายหนังสือวารสารฯ ให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
รหัสโครงการ...	: 19000000-2844
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2564
เริ่มต้นโครงการ :	: 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 1,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 198,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางสาววิไลพร แต่งภู 02-270 0889
ผู้ประสานงาน สยป :	: นางสาวเพ็ญศิริ วิษาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการเรียกใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ช่วยงานในเทศกาลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อการรวมพลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ที่มาอยู่เวรรับ - ส่ง วิทยุแจ้งเหตุในแต่ละเดือน
- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเห็นชอบของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานวันสถาปนา อปพร. ที่สนาม ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ - จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงบประมาณ กทม. เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/03/2564 : เพื่อจัดรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กทม.และได้จัดทำโล่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็ง อปพร. ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร วัน อปพร. ประจำปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : - สำนักป้องกันฯ ได้อนุมัติปรับลดงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ คงเหลือ 262,300 บาท เพื่อจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร จัดทำโล่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น เข้มแข็ง ดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิก อปพร.เขต โดยงดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ กทม. - ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี รองผู้ว่าราชการ กทม. (นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล) เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 200 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปก และจัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/06/2564 : ได้จัดทำวารสาร "วัน อปพร." ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอขอสารจาก ผ.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ผ.กทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ และขอสารจาก ป.กทม.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กทม.ได้ลงนามในวารสารแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำวารสาร อปพร.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับเหมาส่งมอบวารสาร "วัน อปพร.2564 "		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำกัด ได้ส่งมอบหนังสือวารสาร "วัน อปพร.ประจำปี 2564" จำนวน 2,800 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจกจ่ายหนังสือวารสารฯ ให้กับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 198,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

