



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระบบเหตุอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2871

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง

ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที-

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย- เป้าหมาย 10 นาที

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 06/11/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 18 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.53 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.53 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 29 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.54 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.08 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 06/01/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 36 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.17 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.12 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 08/02/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 39 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.37 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/03/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.04 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.53 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/04/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 13 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.52 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 07/05/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 32 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.15 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.06 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 06/06/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.39 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.57 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 23 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.29 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.01 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 08/08/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.18 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.02 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.00 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 25 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.41 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.58 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2871

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง

ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที-

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย- เป้าหมาย 10 นาที

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 06/11/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 18 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.53 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.53 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก่ไ้ระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 03/12/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 29 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.54 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.08 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 06/01/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 36 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.17 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.12 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 08/02/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 39 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.37 นาที

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 02/03/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.04 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.53 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 14/04/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 13 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.52 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 07/05/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 32 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.15 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.06 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 06/06/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.39 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.57 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 23 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.29 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.01 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 08/08/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.18 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.02 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 08/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.00 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 30/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 25 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.41 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.58 นาที</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย	
รหัสโครงการ... : 19000000-2871	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุขภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุขภัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณสุขภัย
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง  
 ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที-
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย- เป้าหมาย 10 นาที

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 06/11/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 18 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.53 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.53 นาที</p>
-----------------	---





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 29 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.54 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.08 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 06/01/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 36 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.17 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.12 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 08/02/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 39 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.37 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/03/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.04 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.53 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/04/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 13 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.52 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 07/05/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 32 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.15 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.06 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 06/06/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.39 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.57 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 23 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.29 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.01 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 08/08/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.18 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.02 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 08/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.00 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 25 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.41 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.58 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้ารับเหตุอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2871

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุขภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุขภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานอำนวยการสาธารณสุขภัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เวลาเฉลี่ย หมายถึง

ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัยและออกปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยเฉพาะอาคารในระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ นาที

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดเก็บระยะเวลาเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายในกำหนด ๑๐ นาที-





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำแผนการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันกำหนดเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อรวบรวมการเกิดเหตุในแต่ละเดือน และดูสถิติ เวลาการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เป็นการวางแผนการช่วยเหลือให้รวดเร็ว ลดความสูญเสีย- เป้าหมาย 10 นาที

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 06/11/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 18 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.53 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.53 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/12/2564 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เหตุเกิด จำนวน 29 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.54 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.08 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 06/01/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เหตุเกิด จำนวน 36 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.17 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.12 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 08/02/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 39 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.23 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.37 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/03/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.04 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.53 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/04/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 13 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.52 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 07/05/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 32 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 11.15 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.06 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 06/06/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.39 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.57 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 23 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.29 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.01 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 08/08/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 10.18 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.02 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 08/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เหตุเกิด จำนวน 27 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.42 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 10.00 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2565 : สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2565 เหตุเกิด จำนวน 25 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 9.41 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.64 ? ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.58 นาที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

