



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2876

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หมายถึง การให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

- หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสถานประกอบการ

- ผู้ให้ความรู้ หมายถึง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตลอดจนฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ให้อุบัติการณ์ในหน่วยงานตามที่ร้องขอ และทำการประเมินผล วัดความรู้จากแบบทดสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้มีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน- เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ออกให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และสถานประกอบการต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้มีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความปลอดภัยอย่างที่สุด- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก่โซ่ระบบ Digital Plans		
	30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการและประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2564 : หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือส่งมาขอสนับสนุนวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยตามที่ร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน		
	ตามที่ขอความอนุเคราะห์มา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านอัคคีภัย สาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2565 : ดำเนินการจัดวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร		
	ตามวันเวลาที่หน่วยงานผู้ร้องขอกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่มีหนังสือร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : ดำเนินการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย		
	ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ร้องขอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการและประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2564 : หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือส่งมาขอสนับสนุนวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยตามที่ร้องขอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามที่ขอความอนุเคราะห์มา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านอัคคีภัย สาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2565 : ดำเนินการจัดวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร ตามวันเวลาที่หน่วยงานผู้ร้องขอกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนตามที่หนังสือร้องขอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : ดำเนินการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/07/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ - กปก. 1 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 50 ครั้ง - กปก. 2 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 100 ครั้ง - กปก. 3 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 11 ครั้ง - กปก. 4 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 17 ครั้ง - กปก. 5 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 14 ครั้ง - กปก. 6 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 6 ครั้ง รวม ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ แล้ว จำนวน 198 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/08/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ ดังนี้ กปก.1 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 55 ครั้ง กปก.2 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 100 ครั้ง กปก.3 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 11 ครั้ง กปก.4 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 17 ครั้ง กปก.5 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 14 ครั้ง กปก.6 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งหมด 203 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 20/09/2565 : ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับหน่วยงานที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2876

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หมายถึง การให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสถานประกอบการ

- ผู้ให้ความรู้ หมายถึง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตลอดจนฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ให้บุคลากรในหน่วยงานตามที่ร้องขอ และทำการประเมินผล วัดความรู้จากแบบทดสอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้มีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน- เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ออกให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และสถานประกอบการต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้มีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความปลอดภัยอย่างที่สุด- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans		
	30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการและประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2564 : หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือส่งมาขอสนับสนุนวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยตามที่ร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน		
	ตามที่ขอความอนุเคราะห์มา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านอัคคีภัย สาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2565 : ดำเนินการจัดวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร		
	ตามวันเวลาที่หน่วยงานผู้ร้องขอกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่มีหนังสือร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : ดำเนินการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/06/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย		
	ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย		





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 19/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ร้องขอ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans</p> <p>30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการและประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/12/2564 : หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือส่งมาขอสนับสนุนวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยตามที่ร้องขอ</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/01/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p> <p>ตามที่ขอความอนุเคราะห์มา</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/02/2565 : จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านอัคคีภัย สาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/03/2565 : ดำเนินการจัดวิทยากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร</p> <p>ตามวันเวลาที่หน่วยงานผู้ร้องขอกำหนด</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่หนังสือร้องขอ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2565 : ดำเนินการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่หน่วยงานที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/06/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย</p> <p>ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/07/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย</p> <p>ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัย</p> <p>ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่มีหนังสือร้องขอ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กปก. 1 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 50 ครั้ง - กปก. 2 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 100 ครั้ง - กปก. 3 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 11 ครั้ง - กปก. 4 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 17 ครั้ง - กปก. 5 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 14 ครั้ง - กปก. 6 ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ จำนวน 6 ครั้ง <p>รวม ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ แล้ว จำนวน 198 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/08/2565 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน</p> <p>ตามที่มีหนังสือร้องขอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กปก.1 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 55 ครั้ง กปก.2 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 100 ครั้ง กปก.3 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 11 ครั้ง กปก.4 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 17 ครั้ง กปก.5 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 14 ครั้ง กปก.6 จัดวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 6 ครั้ง <p>รวมทั้งหมด 203 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/09/2565 : ดำเนินการจัดส่งวิทยากรให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับหน่วยงานที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มา</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

