



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ

รหัสโครงการ... : 19000000-2879

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐเศรษฐ เศรษฐพิพิงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล 1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน

และได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือปฏิบัติ

2. ดำเนินการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลดังนี้

2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนของ สยป.

2.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วยระบบ Digital Plans ทุกเดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน ของหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด- เพื่อให้ทุกส่วนราชการ

ได้ทราบผลการดำเนินงานของตนเองตามตัวชี้วัดด้วยระบบ Digital Plans ทุกเดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่วนราชการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการได้ทันเวลาที่กำหนด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2565

พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามแผนการปฏิบัติการฯ

31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/12/2564 : - ได้ดำเนินการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565

ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ได้ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามแผนการปฏิบัติการฯ

- จัดการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมถึงมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อถือปฏิบัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/02/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปใช้

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/03/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/04/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/05/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย





เป้าหมายที่





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 18/04/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/05/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยได้นำเรียนผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ในระบบ Digital Plans	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/06/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยได้นำเรียนผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ในระบบ Digital Plans	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 12/07/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยได้นำเรียนผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ในระบบ Digital Plans	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/08/2565 : อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยได้นำเรียนผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ในระบบ Digital Plans	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/09/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นที่แล้วเสร็จ พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำเรียนผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ

รหัสโครงการ... : 19000000-2879

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณัฐเศรษฐ เศรษฐพิพิพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล 1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน และได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือปฏิบัติ

2. ดำเนินการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลดังนี้

2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนของ สปภ.

2.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วยระบบ Digital Plans ทุกเดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน ของหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด- เพื่อให้ทุกส่วนราชการ

ได้ทราบผลการดำเนินงานของตนเองตามตัวชี้วัดด้วยระบบ Digital Plans ทุกเดือน และนำเรียนผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยได้นำเรียนผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส ในระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 22/09/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นที่แล้วเสร็จ พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โดยได้นำเรียนผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

