



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน

รหัสโครงการ... : 19000000-2886

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02 279 7303

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การเกิดอัคคีภัยในปัจจุบันมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อาคารสถานที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย หรือมีการจัดเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง และปัญหาการจราจรที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงเหตุเพลิงไหม้

เขตพระราชฐานเป็นสถานที่สำคัญมาก หากเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทรัพย์ สถานที่ราชการ อาคารพักอาศัย และข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพระราชฐาน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริพาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันมิให้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการสูญเสียพระราชทรัพย์ ทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน
2. เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระราชฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถบริหารจัดการสำหรับอาคารของตนเองได้ในเบื้องต้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ การช่วยเหลือ และการอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน
4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน ที่พักอาศัยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพระราชฐาน ให้มีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคคลภายนอก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริพาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน
2. วิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 10 รุ่น (วิทยากร 6 คนต่อรุ่น)
3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 รุ่น (เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คนต่อรุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด นำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

รายงานครั้งที่ 2	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ</p>
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/03/2566 : จัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการฝึกอบรม</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดฝึกอบรมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2566 : จัดทำรายละเอียดโครงการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอเงินงวด</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวดในการดำเนินโครงการฯ</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2566 : เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากกำหนดวันดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 16 -29 สิงหาคม 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ) เป็น วันที่ 13 - 26 กันยายน 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ)</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/09/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐานเสรีจรระหว่างวันที่ 13 - 26 กันยายน 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ) และจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน

รหัสโครงการ... : 19000000-2886

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02 279 7303

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิจาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การเกิดอัคคีภัยในปัจจุบันมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อาคารสถานที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย หรือมีการจัดเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง และปัญหาการจราจรที่เป็นอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้

เขตพระราชฐานเป็นสถานที่สำคัญมาก หากเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทรัพย์ สถานที่ราชการ อาคารพักอาศัย และข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพระราชฐาน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริพาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันมิให้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการสูญเสียพระราชทรัพย์ ทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระราชฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถบริหารจัดการสำหรับอาคารของตนเองได้ในเบื้องต้น

3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ การช่วยเหลือ และการอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน

4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน ที่พักอาศัยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพระราชฐาน ให้มีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคคลภายนอก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริพาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน

2. วิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 10 รุ่น (วิทยากร 6 คนต่อรุ่น)

3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 รุ่น (เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คนต่อรุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด

น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

และศึกษาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดฝึกอบรมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 : จัดทำรายละเอียดโครงการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวดในการดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/08/2566 : เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากกำหนดวันดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 16 -29 สิงหาคม 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ)

เป็น วันที่ 13 - 26 กันยายน 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/09/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐานเสรีระหว่างวันที่ 13 - 26 กันยายน 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ) และจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน
รหัสโครงการ... : 19000000-2886 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันท์นภัส ใจกล้า 02 279 7303 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การเกิดอัคคีภัยในปัจจุบันมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อาคารสถานที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย หรือมีการจัดเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง และปัญหาการจราจรที่เป็นอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
เขตพระราชฐานเป็นสถานที่สำคัญมาก หากเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทรัพย์ สถานที่ราชการ อาคารพักอาศัย และข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพระราชฐาน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริพาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันมิให้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการสูญเสียพระราชมงคล ทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน
2. เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระราชฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถบริหารจัดการสำหรับอาคารของตนเองได้ในเบื้องต้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ การช่วยเหลือ และการอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน
4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน ที่พักอาศัยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพระราชฐาน ให้มีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคคลภายนอก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริพาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน
2. วิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 10 รุ่น (วิทยากร 6 คนต่อรุ่น)
3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 รุ่น (เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คนต่อรุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด นำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

รายงานครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานครั้งที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ
รายงานครั้งที่ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/03/2566 : จัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการฝึกอบรม
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดฝึกอบรมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2566 : จัดทำรายละเอียดโครงการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอเงินงวด
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวดในการดำเนินโครงการฯ
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/08/2566 : เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากกำหนดวันดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 16 -29 สิงหาคม 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ) เป็น วันที่ 13 - 26 กันยายน 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ)
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/09/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐานเสรีจะระหว่างวันที่ 13 - 26 กันยายน 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ) และจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน

รหัสโครงการ... : 19000000-2886

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02 279 7303

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

การเกิดอัคคีภัยในปัจจุบันมีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อาคารสถานที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย หรือมีการจัดเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง และปัญหาการจราจรที่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับเหตุเพลิงไหม้

เขตพระราชฐานเป็นสถานที่สำคัญมาก หากเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทรัพย์ สถานที่ราชการ อาคารพักอาศัย และข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพระราชฐาน ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริพาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันมิให้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าว





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการสูญเสียพระราชทรัพย์ ทรัพย์สินของทางราชการ และทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน
2. เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระราชฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอัครคดีย การป้องกันอัครคดีย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัครคดีย ตลอดจนการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัครคดียให้สามารถบริหารจัดการสำหรับอาคารของตนเองได้ในเบื้องต้น
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ การช่วยเหลือ และการอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุอัครคดียในพื้นที่เขตพระราชฐาน
4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน ที่พักอาศัยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพระราชฐาน ให้มีความปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัครคดียแก่บุคคลภายนอก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการบริวาร ผู้ที่พักอาศัย และผู้ที่ปฏิบัติงานประจำสถานศึกษาในพื้นที่เขตพระราชฐาน จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน
2. วิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัครคดีย จำนวน 10 รุ่น (วิทยากร 6 คนต่อรุ่น)
3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 รุ่น (เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คนต่อรุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้		
	ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด		
	น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง		
	ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566		
	บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		
	และศึกษาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : จัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดฝึกอบรมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2566 : จัดทำรายละเอียดโครงการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ได้รับอนุมัติเงินงวดในการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/08/2566 : เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากกำหนดวันดำเนินการฝึกอบรม วันที่ 16 -29 สิงหาคม 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ)
เป็น วันที่ 13 - 26 กันยายน 2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐานเสรีระหว่างวันที่ 13 - 26 กันยายน
2566 (เฉพาะวัน เวลาราชการ) และจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

