



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 19000000-2892

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... :

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีการขยายตัวของเมืองออกไปยังรวดเร็ว รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากเกิดอัคคีภัยในอาคารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการควบคุมเพลิงไหม้เป็นไปอย่างยากลำบากส่งผลกระทบต่อชีวิต

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัย เสริมสร้างความปลอดภัยและเพิ่มทักษะความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถระงับเหตุหรือช่วยเหลือตนเองและผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวได้เบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจะมาถึง รวมทั้งเป็นภาคีเครือข่ายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัย ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้
2. เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัย
3. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,800 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,650 คน ดังนี้

1. ข้าราชการตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทา รุนละ 20 คน รวม 300 คน
สาธารณภัย/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุนละ 30 คน รวม 450 คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุนละ 60 คน รวม 900 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุนละ 10 คน รวม 150 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ครั้ง/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค

อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด นำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการ ประเมินการค่าใช้จ่าย ประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/03/2566 : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย อยู่ระหว่างศึกษาแผนจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในโครงการฯ

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/04/2566 : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย อยู่ระหว่างศึกษาแผนจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : ได้จัดทำร่างหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาลักษณะต่อไป แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรุงเทพมหานคร ฝั่งจัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศเลือกตั้งฯ จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น จึงต้องขอโครงการฯ และจะแจ้งกำหนดการตามความเหมาะสมต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ความเห็นชอบขอบเขตวิชาหลักสูตรโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อนุมัติโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย และได้เปลี่ยนแปลงจำนวนรุ่น จาก 15 รุ่น เป็น 6 รุ่น พร้อมทั้งได้ประสานสำนักงานเขต จัดส่ง อปพร. ในสังกัด และสถานีดับเพลิงและกู้ภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่อาคารในพื้นที่ เพื่อเข้าฝึกอบรมในโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/07/2566 : อยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอก เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/08/2566 : รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามหนังสือคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2190/2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 พร้อมกับอนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ 1803/1261 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
ดำเนินการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 -27 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอกะฉะ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอกะฉะ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอกะฉะ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอกะฉะ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอกะฉะ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอกะฉะ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
การดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม
นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบต่อไป ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1803/1730
ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

