





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร ตามประเภทของสาธารณภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร 9 แผน 9 ภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่  
 รหัสโครงการ... : 19000000-2920 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนโยบายและแผน ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ดังนั้น สปก. จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต แล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/03/2566 : กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1802/ว93 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 ให้สำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและการฝึกซ้อมแผน ฯ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือหากเกิดสาธารณภัย</p> <p>สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ได้มีการกำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/04/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมถึงการดำเนินการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 22/05/2566 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/06/2566 : คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร ตามประเภทของสาธารณภัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 20/07/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร ตามประเภทของสาธารณภัย ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร 9 แผน 9 ภัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/09/2566 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
รหัสโครงการ...	19000000-2920
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุข / สำนักงานอำนวยการสาธารณสุข
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กลุ่มงานนโยบายและแผน / ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้</p> <p>ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด</p> <p>น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
-----------------	---



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/02/2566 : ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งจัดตั้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ดังนั้น สปภ. จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตเพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต แล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/03/2566 : กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1802/ว93 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 ให้สำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและการฝึกซ้อมแผน ฯ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือหากเกิดสาธารณภัย		
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	ได้มีการกำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมถึงการดำเนินการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/05/2566 :		
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2566 : คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร ตามประเภทของสาธารณภัย		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/07/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร ตามประเภทของสาธารณภัย		
	ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร 9 แผน 9 ภัย		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต และระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่
รหัสโครงการ...	19000000-2920
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนาจการสาธารณภัย / สำนักงานอำนาจการสาธารณภัย  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนโยบายและแผน ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร (Digital Plans) ประสบปัญหาด้านเทคนิค อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้		
	ประกอบด้วยที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาตกลงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่มีความชัดเจนในการพิจารณาความเหมาะสมและค่าเป้าหมายกลางของตัวชี้วัด		
	น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง		
	ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อมอบหมายส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2566		
	บรรลุผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	ตลอดจนประสานส่วนราชการของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล จัดทำร่างโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งจัดตั้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ดังนั้น สปภ. จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตเพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต แล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1802/ว93 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 ให้สำนักและสำนักงานเขตจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและการฝึกซ้อมแผน ฯ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือหากเกิดสาธารณภัย		
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	ได้มีการกำหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ในวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร		
	รวมถึงการดำเนินการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว		
	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร ตามประเภทของสาธารณภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร ตามประเภทของสาธารณภัย		
	ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยกรุงเทพมหานคร 9 แผน 9 ภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

