



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจํการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance-based Budgeting Information System)

รหัสโครงการ... : 20000000-2387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สํานักงานระบบงบประมาณ / กองวิชาการและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทภา สิริรัตน์/1712

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว/1550

1.3 หลักการและเหตุผล

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความจําเป็นต้องจัดหาระบบการจํการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBeB: Performance-based e-Budgeting) ที่ใช้ได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาด มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ และรองรับการขยายตัวในอนาคตต่อไป โดยระบบ BMA PBIS ต้องครอบคลุมการแก้ปัญหาของระบบปัจจุบัน รองรับความต้องการในการบริหารจํการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตลอดจนอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลด้านการงบประมาณสำหรับใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจ สามารถเผยแพร่สารสนเทศด้านการงบประมาณสำหรับผู้สนใจ

ตลอดจนรองรับการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดหาระบบและจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบการจํการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบการจํการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์แบบมุ่งเน้นผลงานของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการออกแบบพัฒนาและจัดทําระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจํการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจํการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทําระบบการจํการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2564 : นำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่บนระบบ e-GP และwebsite หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น

เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบให้นำประกาศเผยแพร่และเอกสารประกวดราคาเผยแพร่บนระบบ e-GP

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลา

ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2564 : คณะกรรมการพิจารณาผลาแจ้งว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ POC

เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบและปิดประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่1 อยู่ระหว่างประกวดราคาครั้งที่2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2564 : ลงประกาศเผยแพร่เชิญชวนและยื่นข้อเสนอ ครั้งที่2 ในระบบ e-GP

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/05/2564 : เชิญผู้เสนอราคาขายที่ผ่านคุณสมบัติทำการทดสอบ POC คณะกรรมการพิจารณาผลา

แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ POC อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบและประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2564 : 1.คณะกรรมการฯ พิจารณาขอเขตงานฯ ครั้งที่ 3

2. ลงประกาศเผยแพร่เชิญชวนและยื่นข้อเสนอครั้งที่ 3 ในระบบ e-GP





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2564 :	คณะกรรมการพิจารณาผลแจ้งผลการพิจารณาไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสนอขอเห็นชอบและประกาศยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 3	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/08/2564 :	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตฯ พิจารณาจัดทำร่างขอบเขตฯ และราคากลางครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานผลร่างขอบเขตฯ และราคากลางครั้งที่ 4	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/09/2564 :	อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาเสนอราคาในวันที่ 27 ก.ย.2564	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

