



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่องหน้ผู้กพ้นได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 20000000-2406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่องหน้ผู้กพ้นและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้เกิดการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผู้กพ้น)

ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหน้ผู้กพ้นงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน

2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นได้ทันภายในปีงบประมาณ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี

ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผู้กพ้นรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผู้กพ้นไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 : ต.ค. 65

จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10%

พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

และรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565 15%

ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

รายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

และเร่งรัดการก่องหน้ผู้กพ้นค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30%

ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

และรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35%

ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

และรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40%

มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

รายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการก่องหน้ผู้กพ้นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/05/2566 : เม.ย. 66

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหน้ผู้กพ้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

พ.ศ. 66

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหนผู้กพัน  
ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 29/06/2566 :

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหนผู้กพันของหน่วยรับงบประมาณ  
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณ  
ให้ได้อ้อยละ 77

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 21/07/2566 :

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่องหนผู้กพันของหน่วยรับงบประมาณ  
ณประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ 2566  
พศ 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พศ 2567 (กรณียังไม่ก่องหนผู้กพัน)

และรายงานผลการดำเนินการก่องหนผู้กพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 25/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่องหนผู้กพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 20000000-2406 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท  
และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่องหนผู้กพันและเบิกจ่ายงบประมาณ  
ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้เกิดการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผู้กพัน)

ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่องหนผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

(วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน

ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหนผู้กพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน

2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหนผู้กพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปี

ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผู้กพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การก่องหนผู้กพันประจำปีของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การก่องหนผู้กพันประจำปีของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การก่องหนผู้กพันประจำปีของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผู้กพันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกอบกู้หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้มีการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)

ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกอบกู้หนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน
- 2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี  
ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : ต.ค. 65	จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10%		
		พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ		
		และรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565 15%		
		ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ		
		รายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565		
		และเร่งรัดการกอบกู้หนี้ผูกพันค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30%		
		ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ		
		และรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35%		
		ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ		
		และรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40%		
		มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ		
		รายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการกอบกู้หนี้ผูกพันค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55%		
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/05/2566 : เม.ย. 66	ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566		
		พ.ค. 66		
		ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566		
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/06/2566 :	ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณให้ได้อ้อยละ 77		
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/07/2566 :	ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการกอบกู้หนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ณประจำเดือน มิถุนายน 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
 ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ 2566  
 พศ 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พศ 2567 (กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน)  
 และรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/09/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่องหนี่ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ  
 รหัสโครงการ... : 20000000-2406 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1)  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้เกิดการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)  
 ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่องหนี่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหนี่ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน
- 2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่องหนี่ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี  
 ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและกาารพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การก่องหนี่ผูกพันของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การก่องหนี่ผูกพันของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การก่องหนี่ผูกพันของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและกาารพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกาารใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/03/2566 : ต.ค. 65  
 จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10%  
 พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  
 และรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคมคค 2565 15%  
 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  
 รายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  
 และเร่งรัดการก่องหนี่ผูกพันค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30%  
 ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  
 และรายงานผลการดำเนินการก่องหนี่ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35%





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40%</p> <p>มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการก่อสร้างผู้กั้นที่คืนและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2566 : เม.ย. 66</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้น ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566</p> <p>พ.ค. 66</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้น ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2566 :</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณ ให้ได้อ้อยละ 77</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2566 :</p> <p>ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมา ณประจำเดือน มิถุนายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ 2566 พศ 2566 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พศ 2567 (กรณียังไม่ก่อสร้างผู้กั้น) และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

