



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์

รหัสโครงการ... : 21000000-2947

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-03 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 452,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-02-15 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 227,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ / ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุบลวรรณ จักรชัยเจริญ /1528

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ในประเด็น-ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) แต่เนื่องจากข้าราชการ ของกรุงเทพมหานครยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ กองสารสนเทศศุนิยมศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์

3.1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ

และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

รวมทั้งสามารถนำแนวคิดด้านระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน

3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรม

แบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส

และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ

2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศศุนิยมศาสตร์กรุงเทพมหานคร เป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 75 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ

2.1 ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน

2.2 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 25 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2560 : อยู่ระหว่างผู้บริหารอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน และอนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/1/2561 : ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โดยได้เวียนแจ้งคำสั่งเรียนบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวดและอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 19/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวดและอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศศกษาศาสตร์เบื้องต้น ครบ 3 รุ่นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 2/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินผลโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 13/6/2561 : ประเมินผลการฝึกอบรมและจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอผู้บริหารลงนามในวุฒิบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 227,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/7/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จและแจกใบประกาศเรียบร้อยแล้ว</p> <p>สรุปผลการดำเนินโครงการ</p> <p>จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศศกษาศาสตร์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รวม 175 คน</p> <p>(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 96</p> <p>(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาการฝึกอบรม เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร</p> <p>1. หลักสูตรระบบสารสนเทศศกษาศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน</p> <p>(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 96</p> <p>(2) และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาการฝึกอบรม เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศศกษาศาสตร์กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน</p> <p>(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 96</p> <p>(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาการฝึกอบรม เมื่อทดสอบหลังการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

