



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการศึกษาดูงานสารสนเทศการวางแผน

รหัสโครงการ... : 21000000-3014

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : รุ่งนภา ยลประสาน

ผู้ประสานงาน สยป : บุญเยี่ยม เหลลาสะอาด

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. ในแต่ละด้าน

กรุงเทพมหานครควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. ในแต่ละด้าน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 40 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนหน่วยงานที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ที่สอดคล้องกับแผนระดับกรุงเทพมหานครตามแนวทางที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 13/11/2560 :

1. จัดทำหนังสือถึง สศช. ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

2. ประสานในรายละเอียดการศึกษาดูงาน (เนื้อหา ระยะเวลา จำนวนผู้ศึกษาดูงานกับ สศช.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2560 :

ประสานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00

- 16.0 น.

มีผู้บริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รวม 40 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/12/2560 :

ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้อง511

อาคาร5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 57 คน การบรรยายให้ความรู้ แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่

1. สถิติและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยนายพีรรัฐ แดงสกุล ผู้อำนวยการส่วนบัญชีผลิตภัณฑ์ สำนักบัญชีประชาชาติ

- บทบาท หน้าที่

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- ระบบสถิติ

- การเผยแพร่/นโยบายในการเผยแพร่

- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

- ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูล

โดยนายบุญลือ อินทรประจักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- Overview

- Authority

- Architecture

- Case Study

- IT Forward





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

