



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมกำหนดรูปแบบและจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

ของกรุงเทพมหานคร
(ไม่ใช้งบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 21000000-3077

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐชดา มงคลชาติ

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน เช่น ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ แผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ผังเมืองรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจ สังคม จำนวนประชากรตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเขตปกครองทั้ง 50 เขต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด โดยในขั้นต้นได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตามเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบรายงานและสารสนเทศต่างๆ

ในระยะหลังที่ภาครัฐให้ความสนใจกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่ในรูปแบบข้อมูลเปิดภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครจึงได้รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูล ทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕61 ? ๒๕65) มิติที่ 7.5 เป้าหมายที่ 7.5.1.1 มีกรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน และ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (DIGITAL ENTREPRENEUR)เป้าประสงค์ที่ 1 : กรุงเทพมหานครมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)กลยุทธ์ที่ 1 : การบูรณาการการใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใส พร้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและยกระดับการพัฒนาของการบริการภาครัฐ (E-Government) อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือมีการเปิดเผย เผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and Sharing) ข้อมูลเพื่อการบริหาร และการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครที่โปร่งใส ทันสมัย และ รวดเร็ว

เป็นการรองรับการพัฒนาธรรมาภิบาลอิเล็กทรอนิกส์และสังคมดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อกำหนดมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครให้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
- 2.2 มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ
- 3.2 บูรณาการข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้สามารถเป็นการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างเป็นระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนชุดข้อมูลเพื่อการบริหารและการบริหารจัดการที่จัดทำเป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and Sharing)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่3 | <p>และศึกษาข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่สามารถดำเนินการเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ</p> |
| รายงานครั้งที่4 | <p>และศึกษาข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่สามารถดำเนินการเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานคร</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 4 ชุดข้อมูล</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรุงเทพมหานครใช้มาตรฐานเกี่ยวกับระดับการเปิดเผยข้อมูล ระดับ 1 - 5</p> <p>แต่การเผยแพร่ข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมกับข้อมูลจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลระดับ 3 ดาว เป็นอย่างน้อย ซึ่งข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาต โดยเครื่องสามารถอ่านได้ และไม่มีผู้ใดถือกรรมสิทธิ์</p> <p>และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มาตรฐานกำหนด และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสาธารณสุข (สนอ. และสนพ.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สจส. สผม. สนย. และ สนน.) ด้านสิ่งแวดล้อม (สสส.) และด้านการพัฒนาสังคม (สนศ. และ สพส.) จำนวน 4 ชุดข้อมูล</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมข้อมูลหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มาตรฐานกำหนด และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของสจส. และด้านการพัฒนาสังคมของสนศ.</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมข้อมูลหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มาตรฐานกำหนด และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมของสนศ. รวมทั้งดำเนินการออกแบบ User Interface เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมข้อมูลหรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มาตรฐานกำหนด และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมของสนศ. รวมทั้งดำเนินการออกแบบ User Interface เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบ User Interface เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชั้นข้อมูล</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข (ข้อมูลด้านการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัด กทม.ปี 2557-2561 และศูนย์บริการสาธารณสุข ปี 2557-2561), ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลปริมาณมลพิษที่จัดเก็บได้ ปี 2559-2561), ด้านการพัฒนาสังคม (ข้อมูลโรงเรียนสังกัด กทม. ปี 2556-2562 และข้อมูลชุมชน ปี 2556-2560) และด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อมูลจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ปี 2558-2560)</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

