



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic)

รหัสโครงการ... : 21000000-3080

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐชญา มงคลชาติ/1528

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด

1.3 หลักการและเหตุผล

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 6 แผนภาพต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

โดยจัดทำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งมอบหมายงานการจัดทำแผนภาพ (Infographic)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนในการจัดทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำ infographic ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำ infographic ในการให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 เกี่ยวกับอันตรายวิธีป้องกันและดูแลตนเอง พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำ infographic ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0 พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำ infographic ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ ทิศทางการพัฒนา Smart BMA ของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แผนภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำ infographic ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แผนภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำ infographic ในการให้ความรู้เกี่ยวกับไขมันในเลือด ซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพร่างกาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดทำ infographic เรื่อง เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เป็นให้ความรู้และแรงจูงใจให้ประชาชนคิดแยกขยะที่สามารถนำมาขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะที่ไม่ต้องการแล้ว จำนวน 1 แผนภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร สรุปจำนวนผลงาน infographic ทั้งหมด จำนวน 7 แผนภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

