



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยฝ่ายเลขานุการฯ รับเรื่องทั้งหมด จำนวน 83 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ส่งคืนโครงการ (ถอนเรื่อง/ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) จำนวน 9 โครงการ
2. นำเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวน 74 โครงการ
 - 2.1 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลฯ จำนวน 16 โครงการ
 - 2.2 นำเข้าเสนอคณะกรรมการดิจิทัลฯ ในวันที่ 25 มี.ค. 2562 จำนวน 13 โครงการ
 - 2.3 รอเข้าเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ จำนวน 45 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน

โดยฝ่ายเลขานุการฯ รับเรื่องทั้งหมด จำนวน 99 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 99 โครงการ
2. ส่งคืนโครงการ (หน่วยงานรับเรื่องคืน / ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) จำนวน 23 โครงการ
3. เข้าคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 76 โครงการ
 - ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้ว จำนวน 24 โครงการ
 - รอเข้าเสนอคณะกรรมการดิจิทัลฯ ในวันที่ 18 เม.ย. 2562 จำนวน 30 โครงการ
 - รอเข้าเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ
 - คณะอนุกรรมการฯ ไม่เห็นควรดำเนินโครงการ (CCTV) จำนวน 21 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 14/5/2562 : คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งโครงการที่ขอจัดสรรงบกลาง

ปี พ.ศ. 2562 และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ที่จะเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินการตามระยะเวลาของปฏิทินการเสนอโครงการฯ ที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561)

ให้หน่วยงานนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบเหตุผล ความจำเป็น ก่อนเสนอโครงการ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการกำกับ ดูแล

และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด

และหน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ

หน่วยงาน ที่เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563

ดังนี้

1. เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 101 โครงการ
2. ส่งคืนโครงการ (หน่วยงานรับเรื่องคืน / ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) จำนวน 23 โครงการ
3. เข้าคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 78 โครงการ
 - ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้ว จำนวน 69 โครงการ
 - คณะอนุกรรมการฯ ไม่เห็นควรดำเนินโครงการ (CCTV) จำนวน 9 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 21/6/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.

2563 ตามปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งโครงการที่ขอจัดสรรงบกลาง ปี พ.ศ.

2562 และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ที่จะเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินการตามระยะเวลาของปฏิทินการเสนอโครงการฯ ที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561)

ให้หน่วยงานนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบเหตุผล ความจำเป็น

ก่อนเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการกำกับ ดูแล

และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด

และหน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน

ที่เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 ดังนี้

1. เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 124 โครงการ
2. ส่งคืนโครงการ (หน่วยงานรับเรื่องคืน / ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) จำนวน 49 โครงการ
3. เข้าคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 75 โครงการ
 - ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้ว จำนวน 70 โครงการ
 - คณะอนุกรรมการฯ ไม่เห็นควรดำเนินโครงการ (CCTV) จำนวน 5 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว(หมายเหตุ ตามปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่จะเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อขอรับการจัดสรร

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินการตามระยะเวลาของปฏิทินการเสนอโครงการฯ ที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561) ให้หน่วยงานนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครทราบเหตุผล ความจำเป็น ก่อนเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด) รวมทั้ง โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบกลาง พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน ที่เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร สรุปได้ ดังนี้

1. เรื่องที่เข้ามาทั้งหมด จำนวน 129 โครงการ
2. ส่งคืนโครงการ (หน่วยงานรับเรื่องคืน / ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) จำนวน 53 โครงการ
3. ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้ว จำนวน 76 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 ::

16/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ดำเนินการเสร็จสิ้นตามมาตรการที่กำหนด เนื่องด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสร็จสิ้นการพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจึงไม่สามารถเพิ่มรายการ/โครงการ

เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

