



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

รหัสโครงการ... : 21000000-3091

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาของโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซึ่งข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองจัดเป็นข้อมูลฐานที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร

การกำหนดแผนงานโครงการซึ่งทำให้กรุงเทพมหานครเกิดการพัฒนาย่างมีทิศทาง เป้าหมาย และสามารถแสดงประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาเมือง

จึงควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในกระบวนการวางแผน

การติดตามประเมินผลตลอดจนการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองขึ้น ในปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงาน

การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองให้เป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการใช้งานทั้งในด้านของการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร การรายงาน การพัฒนาในทุกๆระดับ และการติดตามประเมินผล

3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย

สั่งการให้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง 1 ระบบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

และใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการพัฒนากรุงเทพมหานครในทุกๆระดับ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายงานผลการศึกษาโครงการศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมือง

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อมาเป็นข้อมูลในการจัดทำระบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายงานผลการศึกษาโครงการศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมือง

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนถอดตัวชี้วัดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี จากผลการศึกษาโครงการศึกษา ทบทวน

และปรับตัวชี้วัดเมืองฯ เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนถอดตัวชี้วัดจากผลการศึกษาโครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดเมืองฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	และออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล และทบทวนข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ที่ กท 0502/547 วันที่ 14 พฤษภาคม เพื่อแจ้งไปยังกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเตรียมข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/6/2562 : ส่วนราชการในสังกัด สยป. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดลงในแบบรายงานผลการทบทวนตัวชี้วัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองและแบบรายงานผลการสำรวจข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างส่วนราชการในสังกัด สยป.ตรวจสอบข้อมูลที่สนับสนุนตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ และกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับบางส่วนแล้ว
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลจากแต่ละกองยุทธศาสตร์ที่ได้เพิ่มเติม จัดวางข้อมูลตามแต่ละด้านยุทธศาสตร์ แต่ละมิติ โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดวางระบบฐานข้อมูล
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/9/2562 : ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ความสอดคล้องของข้อมูลแต่ละด้าน แต่ละมิติ บนโครงสร้างระบบฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

