



รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2562 : มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ได้ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปรับตัวอุปสงค์และเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นการจัดทำคู่มือที่เป็นมาตรฐาน และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/3/2562 : อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 13/4/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/5/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้วตามคำสั่งที่ 43/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/6/2562 : จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562</p> <p>มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำร่างคู่มือการบริหารจัดการแผนและอยู่ระหว่างจัดทำร่างคู่มือฯ เพื่อเสนอคณะทำงานฯ พิจารณา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างคณะทำงานฯ พิจารณายกร่างและปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 18/7/2562 : คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านแผน) ได้ยกร่างคู่มือบริหารจัดการแผนเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอร่างคู่มือฯ ให้คณะทำงานฯ พิจารณาในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/8/2562 : ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุมให้แก้ไขร่างคู่มือการบริหารจัดการแผนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ และเวียนแจ้งให้คณะทำงานฯ พิจารณาฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขร่างคู่มือฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/9/2562 : จัดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลรับฟังการชี้แจงคู่มือการบริหารจัดการแผน และทดสอบความรู้ด้านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 15.30 น. โดยมีเกณฑ์ การประเมินผล ได้แก่</p> <p>บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการแผนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ (ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อเท็จจริง กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังการชี้แจงคู่มือ</p> <p>การบริหารจัดการแผนและทดสอบความรู้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวแล้ว สรุปผลการทดสอบ ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> 1. บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ต้องทำการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 145 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แยกเป็น</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5</p> <p><input type="checkbox"/> 2. การทดสอบความรู้ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งบุคลากรตามข้อเท็จจริง 1 จะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เท่ากับจำนวน 16 ข้อขึ้นไป โดยการทดสอบความรู้ จำนวน 145 คน ผ่านเกณฑ์ทดสอบ จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.63 ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษเข้ารับการทดสอบ จำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์ทดสอบ จำนวน 65 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ จำนวน 1 คน</p> <p><input type="checkbox"/> 2.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษเข้ารับการทดสอบ จำนวน 79 คน ผ่านเกณฑ์ทดสอบ จำนวน 75 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ จำนวน 4 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

