



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

รหัสโครงการ... : 21000000-3140

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1511

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาของโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซึ่งข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองจัดเป็นข้อมูลฐานที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร

การกำหนดแผนงานโครงการซึ่งทำให้กรุงเทพมหานครเกิดการพัฒนาย่างมีทิศทาง เป้าหมาย และสามารถแสดงประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาเมือง

จึงควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในกระบวนการวางแผน

การติดตามประเมินผลตลอดจนการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร จึงได้จัดทำกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ ขึ้น ในปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงาน

การติดตามความก้าวหน้าและผลการประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองให้เป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการใช้งานทั้งในด้านของการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร การรายงาน

การพัฒนาในทุกระดับ และการติดตามประเมินผล

3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย

สั่งการให้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองที่เป็นระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดพร้อมข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดพร้อมข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลประกอบหลังจากกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวชี้วัด		
	เพื่อรวบรวมและดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมประชุมกับกองยุทธศาสตร์ต่างๆในส่วนของข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์รวบรวมข้อมูลและพิจารณาข้อมูลประกอบตัวชี้วัด		
	เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ ดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่7 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อประสานการออกแบบแผนการจัดเก็บ/การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองกับกองสารสนเทศศกษาศาสตร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 13/3/2563 มีหนังสือที่ กท 0502/337 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ประสานให้กองสารสนเทศศกษาศาสตร์ออกแบบแผนการจัดเก็บ/การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง โดยได้แนบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดบัญชีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมชุดข้อมูลประกอบ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศศกษาศาสตร์ดำเนินการลงค่านิยามเกณฑ์การประเมิน และแหล่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เพื่อให้ข้อมูลในระบบครบถ้วน สมบูรณ์ทุกตัวชี้วัดระดับเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 22/5/2563 : ตัวชี้วัดระบบเมืองจากแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 258 ตัวชี้วัด ได้ถูกนำเข้าระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ สยป. ที่ กท 0502/713 ลว 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกิจกรรมฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ ซึ่ง ผอ. สยป.ขอหารือในเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลประกอบลงในฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในระบบ BMA Monitor โดยกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศศกษาศาสตร์ร่วมกันเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนของตนเองที่รับผิดชอบ และฝ่ายเทคนิคของกองสารสนเทศศกษาศาสตร์จะดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล เชื่อมตัวชี้วัดที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ตัวชี้วัดระดับเมืองมีชุดข้อมูลแล้ว จำนวน 223 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86 พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำ Infographic เพื่อจัดเตรียมประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 19/8/2563 :มีหนังสือกยบ. ด่วนที่สุด ที่ 0502/1050 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสยป. ให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศศกษาศาสตร์ เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลประกอบของตัวชี้วัดที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ จำนวน 223 ตัวชี้วัด จาก 258 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.43 และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก่ปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.43 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 27/8/2563 : มีหนังสือกยบ. ด่วนที่สุด ที่ 0502/1050 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสยป. ให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศศกษาศาสตร์ เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลประกอบของตัวชี้วัดที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ จำนวน 223 ตัวชี้วัด จาก 258 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.43 และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่14 :: 18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1700 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยผลการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมีข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสิ้น 223 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.43

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

