



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-3141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 359,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-05-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 277,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน / กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1514, 1549

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การดำเนินการเพื่อผลักดันแผนพัฒนาในระดับต่างๆ

เป็นการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และพันธกิจของแต่ละหน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผน

พัฒนาและการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งแผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณ เช่น ความสอดคล้อง

ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินกับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ การเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งมวลชน การระบายน้ำ การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว

การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น

กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เห็นว่าเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในระดับต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ

ส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ รวมถึงจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีการพัฒนาด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน

รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานและผลการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในระดับกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการและแนวคิด

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองแบบบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอย่างรอบด้าน

และบูรณาการการพัฒนารวมกันอย่างเป็นระบบ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบูรณาการ ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร

3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวคิด กระบวนการ วิธีการ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มาเป็นต้นแบบในการปรับใช้เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของกรุงเทพมหานครได้

4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน และ กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 เครือข่าย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมือง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 11/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : 1. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 รอง.ผอ.สยป.(อนุสรฯ) ผอ.กยบ.และเจ้าหน้าที่ เข้าหารือกับผอ.สำนักวิจัยนวัตกรรมการเมืองอัจฉริยะ

(SCIRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อร่วมออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

2. กำหนดหารือเพื่อออกแบบหลักสูตรครั้งต่อไปในวันที่ 2 ธ.ค. 62 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียดโครงการ ได้แก่ สถานที่ศึกษาดูงานและงบประมาณ ก่อนขออนุมัติโครงการที่ปรับแก้แล้ว

2. ประสานวิทยากร และสถานที่ดูงาน

3.ประสานสถานที่ฝึกอบรมใน กทม. และที่พักระหว่าง ณ จังหวัดที่ดูงาน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 2. ประสานรายละเอียดสถานศึกษาดูงาน ณ วังจันทร์วัลเลย์(ปตท.) จ.ระยอง และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี 3. ประสานที่พักและสถานที่จัดอาหารแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ร่วมออกแบบกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) กับวิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานสถานที่ศึกษาดูงานเพิ่มเติม ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2563 : ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร แล้ว ดังนี้ 1. วันที่ 12 - 14 ก.พ. 63 อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอย่างยั่งยืน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร 2. วันที่ 20 ก.พ. 63 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) ณ วังจันทร์วัลเลย์ และสถานศึกษา เรื่องการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ Kamnoetvidya Science Academy จังหวัดระยอง 3. วันที่ 21 ก.พ. 63 ศึกษาดูงาน เรื่องการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) และสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล (ICDL-ATC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรี 4. วันที่ 25 - 27 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครด้านโครงสร้างพื้นฐาน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้ กรุงเทพมหานคร 5. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 :1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 2. รายงานผลการสัมมนาฯ ตามแบบรายงาน สพข.02/63 ส่งสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 3. เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 277,700 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

