



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต

รหัสโครงการ... : 21000000-3142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,304,180 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วรมณี ปทุมชัย โทร. 1511

ผู้ประสานงาน สยป : รัชพร เลี้ยงประเสริฐ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ชุมชนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อรองรับงบประมาณในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทำให้พลาดโอกาสในการได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา รวมถึงมีชุมชนบางส่วนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งปัญหาหรือข้อจำกัดดังกล่าวสามารถจัดการแก้ไขได้โดยการผลักดันหรือสนับสนุนให้ชุมชนมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมสำหรับพัฒนาชุมชนของตนเอง ไว้ล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้จะใช้ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกปกติของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังสามารถที่จะนำแผนพัฒนาชุมชนเสนอขอรับทุนดำเนินงานจากแหล่งทุนต่าง ๆ อีกทั้งความต้องการของชุมชนที่สะท้อนผ่านแผนพัฒนาชุมชนยังสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไปได้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาปัญหา ความต้องการ การกำหนดแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา จนสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชนได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสนับสนุนให้สำนักงานเขต 50 เขต ผลักดันให้ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (ณ เดือนมกราคม 2563 มีจำนวนชุมชน 2,068 ชุมชน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และกำลังปรับรายละเอียดของโครงการเพื่อขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เตรียมจัดประชุมเชิญสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น
- รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์
- รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : จัดประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อดำเนินการตามแนวทางฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 36,740 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 4/3/2563 : 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภากรัตน์ ไชยานุกิจ ปฏิบัติราชการแทน) ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ 50 สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00174 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563</p> <p>2. สำนักงานเขตอยู่ระหว่างจัดทำโครงการและปฏิทินการดำเนินงานเพื่อเตรียมประชุมแจ้งชุมชนรับทราบแนวทาง</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/3/2563 : สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมแจ้งชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน โดยบางสำนักงานเขตได้จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่บางสำนักงานเขตมีการชะลอเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 [ข้อมูลเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2562 มีชุมชนที่ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนไปแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน (ข้อมูลจากสำนักพัฒนาสังคม) และข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563 กรุงเทพมหานครมีชุมชนทั้งสิ้น 2,068 ชุมชน ดังนั้นจะมีชุมชนดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาชุมชนเดิมที่ได้จัดทำแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.16 และชุมชนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนใหม่ จำนวน 886 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.84]</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 20/4/2563 : จากการประชุมพิจารณาปรับปรุงภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสยป. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563</p> <p>ที่ประชุมมีมติให้ปรับตัวชี้วัดการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต และประสานแจ้งกองยุทธศาสตร์ตรวจสอบจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนที่ได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ของสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินการเวียนแจ้งใน website สยป. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ กท 0502/563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/5/2563 : เวียนหนังสือแจ้งสำนักงานเขตให้ประเมินและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ 1. รายงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ตามแบบรายงาน 1 และ 2. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแผนพัฒนาชุมชน ตามแบบรายงาน 2 โดยขอให้ส่งแบบรายงานที่ 1 และ 2 พร้อมแผนพัฒนาชุมชนที่ได้มีการดำเนินการจัดทำแล้ว ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ (.docx/.xlsx/.pdf) ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sed.bma173@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563</p> <p>รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/802 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/6/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการของสำนักเขต 1.กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ สามารถจัดประชุมได้ จำนวน 17 สำนักงานเขต (ร้อยละ 34) ไม่สามารถจัดประชุมได้ จำนวน 33 สำนักงานเขต (ร้อยละ 66)</p> <p>2.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต จำนวนเงิน 3,267,440.-บาท / เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 16 สำนักงานเขต (ร้อยละ 32) จำนวนเงิน 583,203.-บาท (ร้อยละ 17.85) / ส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว 12 สำนักงานเขต (ร้อยละ 24) จำนวนเงิน 774,695.-บาท (ร้อยละ 23.71) / ยังไม่ประสงค์คืนเงิน 38 สำนักงานเขต (ร้อยละ 76) จำนวนเงิน 1,909,542.-บาท (ร้อยละ 58.44)</p> <p>3.สำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-2564 จำนวน 40 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80</p> <p>4.สำนักงานเขตที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนบรรจุในแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-2564 มีจำนวน 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย</p> <p>สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตปทุมธานี สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตหลักสี่</p> <p>ขณะนี้สำนักงานเขตยังคงมีการดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน</p> <p>ทางกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการจะให้สำนักงานเขตสรุปผลการดำเนินโครงการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ 2.</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อมูลชื่อชุมชน จำนวนชุมชน ณ ปัจจุบัน และ3.จัดส่งแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามแนวทางของโครงการ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติม สพส. แจ้งว่าได้อบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนไปแล้ว 9 รุ่น จาก 15 รุ่น และชุมชนจะสามารถทำแผนพัฒนาชุมชนได้ครบภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้)</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการฯ รายงาน.ป.กท.เพื่อทราบ</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดพบว่า มีสำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีจำนวน 43 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 86 และจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ 2. จัดส่งแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตตามแนวทาง ภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ทาง e-mail

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สรุปผลการดำเนินงานได้ว่า มีสำนักงานเขตที่นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำนวน 44 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยจำแนกเป็นโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 343 โครงการ/กิจกรรม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 273 โครงการ/กิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

