



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

รหัสโครงการ... : 21000000-3143

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 519,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 61,650 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฐสุตา รัชตวโรทัย 1544

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) เป็นกรอบกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพฯ ในระยะยาว ซึ่งในการปฏิบัติได้แบ่งช่วงของการดำเนินการออกเป็นระยะๆ ละ 5 ปี ขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) โดยในแต่ละปีจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ พร้อมงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องนำโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติ-ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ไปจัดทำรายละเอียดประกอบการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนั้นแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปีแต่ละปีงบประมาณ นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นเป้าหมายและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปีงบประมาณแล้ว ยังเป็นเครื่องมือของสำนักงบประมาณ-กรุงเทพมหานครในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง การจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปีดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ภารกิจ กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาของชาติในระดับต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดภารกิจภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมาย และพิจารณาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จตามที่ได้มีการกำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อนำเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2(พ.ศ.2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติ
- 2 เพื่อบูรณาการภารกิจของกรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2565) และยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 ฉบับ โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบป.กท.แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมแจ้งแนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนฯ เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2138 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ป.กท. ลงนามให้ความเห็นชอบ		
	ป.กท.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว		
	ขณะนี้ดำเนินการเวียนแจ้งคำสั่งและแนวทางการจัดทำแผนฯ ทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ,		
	ผอ.สยป.เห็นชอบแนวทางการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ		
	ผอ.สยป. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3



รายงานครั้งที่4	<p>:: 26/12/2562 : จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง ภาคประชาคมเขต หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกับรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/01/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 และรูปแบบ/แนวทางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนา (วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/2/2563 : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการกำหนดเป้าหมายพิจารณาปรับปรุงเป้าหมายฯ เพื่อเข้าคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการกทม. ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเป้าหมายการพัฒนาท. 2565 ด้านที่ 1-7 และจัดเตรียมทำหนังสือเวียนเป้าหมายการพัฒนาไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการกทม. ประจำปี พ.ศ. 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างคณะทำงานกำหนดเป้าหมายฯกลับไปทบทวนและปรับแก้ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรป.วันทนิยาฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 และทำบันทึกนำเรียนป. กทม. เพื่อให้ ผว.กทม. เห็นชอบร่างเป้าหมายฯ ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผว.กทม. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 และได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหน่วยงานเจ้าภาพหลักและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 แต่ละด้าน พิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ที่เป็นโครงการเชิงบูรณาการกับสำนัก/สำนักงานเขตตามแนวทางการวิเคราะห์โครงการและจัดส่งโครงการยุทธศาสตร์และแบบรายงานการวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ (แบบ วค.สยป.) ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดให้คณะทำงานฯ สยป. ในแต่ละด้าน ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2563 เพื่อให้ รมอ.สยป.และคณะทำงานในแต่ละด้านร่วมพิจารณากลับกรองโครงการยุทธศาสตร์และยกกร่างแผนปฏิบัติการ กทม. ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิ.ย. 63) และจัดส่งร่างแผนฯ ให้กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 9/7/2563 : - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1031 ลว. 8 มิ.ย. 2563) - คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อบรรจุเข้าแผนฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ (กยบ.) ยกกร่างแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: จัดเตรียมร่างแผน กทม.65 และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ (ปกทม.เป็นประธาน) เพื่อพิจารณาร่างแผน กทม. 65 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 25/07/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 26/08/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผน กทม. 65 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ (กยบ.สยป.) ดำเนินการยกกร่างแผนฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนฯ เป็นเครื่องมือในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,650 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 18/9/2563 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1657 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ในส่วนของการจัดพิมพ์ ผู้บริหารให้ความเห็นว่า จะดำเนินการจัดพิมพ์ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่ถึงเป้าหมาย ทำให้โครงการไม่ได้รับเงินงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

