



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนากระบวนทัศน์และประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณประจำ)

รหัสโครงการ... : 21000000-3160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 1515, 1547

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) จึงมีแนวคิดในการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการติดตามการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสามารถแสดงข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
2. มีการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
4. นำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : ดำเนินการรวบรวมปัญหาจากการใช้ระบบติดตามประเมินผลในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาระบบในรูปแบบใหม่ โดยได้จัดประชุมหรือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นางอนุสรรา ชื่นทรงวง) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสตศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 2019-11-30 : ดำเนินการออกแบบระบบและพัฒนาระบบโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหการแสดงผลข้อมูลจากการรายงานผลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงความก้าวหน้าของการรายงานข้อมูลได้โดยไม่ต้อง log in เข้าใช้ระบบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 2019-12-31 : ดำเนินการจัดทำระบบติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้สำนักที่เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ ทราบถึงวิธีการเข้าใช้งานระบบ จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และกำหนดการรายงานข้อมูลในระบบฯ เป็นรายไตรมาส อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขระบบ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะในส่วนการแสดงผลข้อมูลจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยดำเนินการปรับปรุงระบบต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : ดำเนินการปรับปรุงระบบตามที่ประชุมได้เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบให้แก่เจ้าภาพยุทธศาสตร์ทั้ง 5 หน่วยงานได้แก่ สำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>สำนักการแพทย์ และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการรายงานข้อมูลและปรับปรุงระบบในส่วนขอฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/2/2563 :</p> <p>ดำเนินการกำหนดปฏิทินสำหรับการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยเริ่มรายงานผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563) ต่อไป</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.&#8203;๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระยะครึ่งปี โดยกำหนดการรายงานข้อมูลในวันที่ 10 เมษายน 2563</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างติดตามความก้าวหน้าของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.&#8203;๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระยะครึ่งปี โดยกำหนดการรายงานข้อมูลในวันที่ 10 เมษายน 2563</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/4/2563 : เจ้าภาพยุทธศาสตร์เข้าใช้ระบบและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ</p> <p>อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล&#8203;ระยะครึ่งปี</p> <p>เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อไป</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/5/2563 : ดำเนินการจัดทำสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ปี พ.ศ. 2563 ระยะครึ่งปี เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอให้เจ้าภาพยุทธศาสตร์ทบทวนข้อมูล</p> <p>เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ในเดือนมิถุนายน 2563</p> <p>และจะดำเนินการสอบถามความพึงพอใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงระบบต่อไป</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/6/2563 : - ดำเนินการสรุปผลข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะครึ่งปี</p> <p>เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร</p> <p>- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ให้บริการระบบ ผ่าน Google Form อยู่ระหว่างรวบรวมผลความพึงพอใจและสรุปข้อเสนอแนะต่อไป</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยขณะนี้มีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 85.71</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

