



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-3182

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบุญ 1543

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รับทราบความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจการรับรู้/รับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆของกรุงเทพมหานคร

2.สำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯที่มีต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

(จำนวน 1 เรื่อง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.8. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจได้รับการนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน (ผลผลิต) (กยบ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 17 มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 20/3/2563 :
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครครั้งที่ 1
ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ด้านมหานครสำหรับทุกคน และด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การสำรวจฯ ชะลอออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 2020-4-21 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
กยบ.ได้ทำหนังสือขอชะลอโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบ
ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบตามที่สยป.เสนอ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 22/06/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 23/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ด้านมหานครสำหรับทุกคน ด้านมหานครกระชับ
ด้านมหานครประชาธิปไตย และด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการจากสำนักงานเขต
และศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งทางเว็บไซต์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาสรุปผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 23/09/2563 : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผล และสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 1/10/2563 : ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

