



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสโครงการ... : 21000000-3187

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : บุญเยี่ยม เหลาสสะอาด โทร 1511

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ทบทวนและจัดทำตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาระดับประเทศ เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร โดยมีการสำรวจข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดระดับเมือง แต่ยังไม่ได้มีการรวบรวมและพัฒนาให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรชาญฉลาด (Smart Department) ภายในปี 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ (Smart City) มีการกำหนดพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้วยการพัฒนาคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร (Data Warehouse) และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขจุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จากประเด็นสำคัญดังกล่าว กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จึงได้จัดทำกิจกรรมการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2 เพื่อสร้างเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแผน 1 ระบบ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 12/2/2563 : / 24/10/2562 :

อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภารกิจด้านแผนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง / 21/11/2562 : ประสานกองยุทธศาสตร์ในการทบทวนการจัดทำข้อมูลที่สนับสนุนตัวชี้วัดระดับเมือง / 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมประชุมกับกองยุทธศาสตร์ต่างๆในสวนของข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน / 30/1/2563 :

อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบการนำประเด็นตัวชี้วัดเมืองไปกำหนดข้อมูลสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมือง (เนื่องจากมีการปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ : ระบบขัดข้องในการบันทึกขั้นตอนของโครงการจึงทำการบันทึกโครงการและขั้นตอนเข้าไปใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/3/2563 : มีหนังสือที่ กท 0502/337 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ประสานให้กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ออกแบบแผนการจับเก็บ/การสร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง โดยได้แนบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดบัญชีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมชุดข้อมูลประกอบ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการลงค่านิยาม

เกณฑ์การประเมิน และแหล่งข้อมูลในระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เพื่อให้ข้อมูลในระบบครบถ้วน สมบูรณ์ทุกตัวชี้วัดระดับเมือง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/5/2563 : ได้ประสานกองสารสนเทศภูมิภาคในการนำตัวชี้วัดระดับเมืองจากแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 258 ตัวชี้วัด เข้าระบบฐานข้อมูล BMA Monitor เรียบร้อยแล้ว และรายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ สยป. ที่ กท 0502/713 ลว 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ โดยได้เสนอขอความเห็นชอบให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทราบ ซึ่ง ผอ. สยป. ขอหารือในเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 15/6/2563 : จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ตามหนังสือฯ ที่ กท 0502/972 ลว 29 พ.ค.63

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง และประเมินความพึงพอใจการใช้งาน และประสาน กสศ.ในการนำแบบประเมินขึ้นในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/8/2563 : ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง และประเมินผลการใช้งาน ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ตามหนังสือที่ กท 0502/1361 ลว 24 ก.ค.63

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 2020-9-6 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/9/2563 : กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครศึกษา และเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

รวมถึงประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าใช้งานระบบฯ ดังกล่าว ตามหนังสือฯ ที่ กท 0502/972 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1361 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ ได้กำหนดโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และหัวข้อการประเมิน รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูล ด้านการใช้งาน ด้านรูปแบบ และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

2.2.1 ผู้เข้าประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานในระบบฯ จำนวน 112 คน จำแนกเป็น

- ระดับหน่วยงาน 3 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.393 สำนักงานเขต (รวม 50 สำนักงานเขต) จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.321 และสำนักการศึกษา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.821

- ระดับตำแหน่ง 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 53.571

นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เจ้าพนักงานธุรการ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการศึกษา จำนวน 6 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.357

2.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานฯ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 80.07

โดยมีข้อเสนอแนะและปัญหาของการใช้งานในภาพรวมดังนี้

1) ปัญหาของการใช้งาน

- ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัด บางชุดข้อมูลเป็นข้อมูลเข้าไยากและมีความซ้ำซ้อน

- รูปแบบเมนูการใช้งานไม่ชัดเจน ควรจำแนกเมนูการใช้งานด้วยสี เพื่อแสดงให้เห็นความต่างที่ชัดเจน และง่ายต่อการใช้งาน

2) ข้อเสนอแนะ

- ควรพัฒนาระบบฯ ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นในระยะต่อไป

- ควรมีแบบสรุปผลสำหรับนำเสนอข้อมูลในภาพรวมด้วยรูปแบบกราฟ

และสามารถพิมพ์สำหรับนำมาประกอบการดำเนินงานได้

- ควรพัฒนาระบบฯ ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานเพื่อให้สามารถจัดพิมพ์ในรูปแบบรายงานได้

- ควรจัดหมวดหมู่ และปรับปรุงรูปแบบให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

