





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับวิธีการเข้าร่วมเครือข่ายและการแสดงความคิดเห็นของเครือข่าย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 22/06/2564 : จัดตั้ง Facebook Group "เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร"  
 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับเครือข่ายฯ และเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 23/07/2564 : มีผู้เข้าร่วมเครือข่ายฯ ผ่านทาง Facebook Group เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83 คน  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 64) และมีสมาชิกเครือข่ายฯ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น  
 และขอเสนอแนะของเครือข่ายฯ ผ่านทาง Google Forms จำนวน 24 คน  
 ซึ่งอยู่ระหว่างการนำผลสำรวจมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : จัดทำหนังสือถึงป.กทม. และหัวหน้า สกก. เพื่อรายงานสรุปผลตามแบบสำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายฯ เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

