



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร

รหัสโครงการ... : 21000000-3211

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 101,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,026 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1511

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทুমพันธ์ โทร. 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ของหน่วยงาน

โดยต้องเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาระดับประเทศ

รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการปรับการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารแผนดังกล่าวให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครจึงเป็นขั้นตอนสำคัญลำดับแรก

โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการแผนให้เป็นที่ตรงเดียวกันเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

และสอดคล้องตามกรอบแนวทางที่รัฐบาลกำหนด

ดังนั้น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารแผนและหน่วยงานสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับทั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครและยุทธศาสตร์ชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สามารถบูรณาการงานด้านแผนกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 117 คน ประกอบด้วย

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 117 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาในด้านการบริหารแผนและการประเมินผลมีความรู้ความเกณฑที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างการรอเอกสารจากสำนักงบประมาณกทม. เพื่อยื่นเรื่องขอยืมเงิน ในส่วนของงบอุดหนุนมติโครงการฯ

ได้รับการอนุมัติโครงการฯ พร้อมจัดทำเอกสาร ง202 ส่งให้ฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : จัดทำคำสั่งสยป. ที่ 126/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง

และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3166/2563

ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และได้รับการจัดสรรเงินงวดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 02/12/2563 : ทดสอบรายงานความก้าวหน้า 26% ให้แสดงทุกหน้าโครงการ (สุรียา ทดสอบ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/12/2563 : การจัดการอบรมโครงการถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากขณะนี้พบว่า มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่กท 0502/2325 ลว. 22 ธ.ค.63 เรื่อง ขอลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1784 ลว 21 ธ.ค. 63 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประธาน และวิทยากร ซึ่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้อนุมัติการดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปรีณิ พาเลชมหานคร กทม. และได้ดำเนินการติดต่อทางวิทยากรเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดและรองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดงานและเป็นเกียรติเข้าร่วมงานอบรม</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ทำให้มีการเลื่อนการจัดอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยได้รับอนุมัติการเลื่อนจัดการอบรม ตามหนังสือกยบ. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/0432 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 และมีหนังสือสยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/654 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 แจ้งหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกทม.เลื่อนการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/06/2564 : เดือน 05/64 เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดอบรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: รายงานเดือนมิถุนายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยังคงระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ส่งผลกระทบต่อในการจัดการอบรมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงาน/ส่วนราชการต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง เพื่อสั่งการได้ทันทั่วทั้ง</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงระบาดทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต้องดำเนินการสั่งการต่างๆ ณ สถานที่ตั้ง ให้รวดเร็ว และทันทั่วทั้ง ทำให้การจัดการอบรมยังคงไม่สามารถกระทำการได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2564 : ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงทวีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครต้องระดมทรัพยากรและบุคลากรเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งผู้บริหารหน่วยงาน (กลุ่มเป้าหมายของการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร) เป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง อาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/8118 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564</p>
<p>รายงานครั้งที่13</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2564 : ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ที่ กท 0502/8227 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564</p>
<p>รายงานครั้งที่13</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 9,026 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

